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Summary 
The purpose of this essay is to deal with the primary contractual sanctions for 
construction errors in the most common standard agreements for the construc-
tion industry in Sweden, Denmark and Norway. Furthermore, the paper aims 
at investigating the consequences for consequential damages in the various 
standard agreements and how the standard agreement's risk allocation is de-
signed. In many respects, the Nordic countries share the same legal perspec-
tive, so it is natural to compare similar rules in Sweden, Denmark and Nor-
way. In this essay, I will therefore make a comparison based on Swedish AB 
04, Danish AB 92 and Norwegian NS 8405. To study current law in Sweden, 
Denmark and Norway, a traditional legal-judicial method has been used. A 
comparative method has been used when comparing the various standard 
agreement provisions. 
 
The standard agreements that are subject of this essay are all compromise 
products from the parties of the construction industry, and they share some of 
the ambiguity problems associated with interpretation of a contract. The term 
error in the different agreements is more or less the same: an error means that 
a job does not have the quality agreed between the parties. When there is an 
error, the main rule is that the contractor should correct the error. Likewise, 
the three countries' rules on consequential injuries are similar, but they have 
different consequences. The limitation of liability under the contract sum in 
AB 04, while such a limitation is not found in AB 92 and NS 8405, would 
imply a significantly lower compensation for injuries in Sweden. 
 
Liability according to the standard agreement is directed against the person 
who caused injury. The party who suffered an injury shall then be replaced 
for its costs. At the same time, the parties have contractual freedom that al-
lows responsibility to be distributed according to their will. The standard 
agreements examined in this paper could be clearer in their terms of assess-
ment of errors and their sanctions. When dispositive law furthermore is con-
sidered when interpreting construction contracts, it may cause uncertainty be-
tween the parties. When interpreting a provision, the three different standard 
agreements place significant importance on the parties' intentions with the 
provision. The importance of dispositive law when the parties are to interpret 
an agreement or provision is not clear. 
 
Construction contract law is based in many respects on principles of civil law 
and liability law. The same applies to the contract law both in Sweden, Den-
mark and Norway. According to this paper, the different countries' standard 
agreements are largely similar, but it is still far from easy to know which pro-
vision is applicable to a particular situation. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att behandla entreprenadrättsliga felpåföljder i vanligen 
använda standardavtal för byggbranschen i Sverige, Danmark och Norge. Vi-
dare syftar uppsatsen till att utreda rättsföljderna för följdskador i respektive 
standardavtal och hur de olika standardavtalens riskfördelning är utformad.  
De nordiska länderna bygger på samma obligationsrättsliga ansats varför det 
var naturligt att jämföra liknande regler i Sverige, Danmark och Norge. I 
denna uppsats kommer jag således göra en komparativ undersökning med ut-
gångspunkt i svenska AB 04, danska AB 92 och norska NS 8405. För att 
undersöka gällande rätt i Sverige, Danmark och Norge har en traditionell 
rättsdogmatisk metod använts. Vid jämförelsen av dessa resultat har en kom-
parativ metod använts. 
 
Standardavtalen är i alla länder en kompromissprodukt mellan marknadens 
parter och delar vissa av de otydlighetsproblem som finns i samband med 
tolkning. Felbegreppet i de olika avtalen är lika varandra: fel föreligger när 
arbetet inte är i det skick som är avtalat. Föreligger fel är avhjälpande den 
huvudsakliga felpåföljden. Även följdskadebegreppet i sig är likt mellan de 
olika länderna men de får olika konsekvenser. Begränsningen av kontrakts-
summan i AB 04, samtidigt som en sådan begränsning inte finns i AB 92 och 
NS 8405, torde innebära en markant lägre ersättning för skador i Sverige. 
 
Ansvarsfördelningen i de genomgångna standardavtalen riktar ansvar till en 
skadevållare. Den part som lidit en skada ska därefter ersättas. Samtidigt finns 
det en avtalsfrihet som möjliggör för parterna att avtala om sitt ansvar i en 
given situation. De genomgångna standardavtalen kunde vara tydligare i sina 
villkor för bedömningen av fel och dess påföljd. När dessutom dispositiv rätt 
beaktas vid tolkningen av entreprenadavtal blir dess tillämpning osäker. Vid 
tolkning av avtalen lägger de tre olika standardavtalet stor vikt vid den ge-
mensamma partsavsikten. Hur stor inverkan dispositiv rätt har vid tolkningen 
av en tvist är inte helt klart. 
 
Entreprenadrätten bygger i mångt och mycket på obligations- och skade-
ståndsrättsliga principer. Detta är gemensamt för entreprenadrätten i Sverige, 
Danmark och Norge. Det framgår av denna framställning att de olika länder-
nas regelverk delar stora likheter, men det är fortfarande långt ifrån enkelt att 
veta vilken bestämmelse som är tillämplig på en viss situation. 
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Förkortningar 
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Råd  
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KKöpL   Konsumentköplag (1990:932) 
 
KtjL     Konsumenttjänstlag (1985:716) 
 
KöpL   Köplag (1990:931) 
  
LH Förkortning för norska lagmanns-
retterna 
 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
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NS 8405 Norsk Standard NS 8405 - Norsk 
bygge- og anleggskontrakt 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SvJT Svensk juristtidning 
 
T:BB  Tidskrift for Bolig- og Byggeret 
 
TfR Tidsskrift for rettsvitenskap 
 
TR Tingsrätt 
 
UfR Ugeskrift for Retsvæsen  
 
VBA Voldgiftsretten for bygge og 
anlægsvirksomheds kendelse  
 
VLD Vestre Landsrets Dom (Hovrätten 
för västra Danmark) 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Entreprenader mellan kommersiella parter är ofta omfattande med stora vär-
den på spel. Entreprenadrätten är på lagstiftningsnivå nästan oreglerad kring 
avtalen mellan kommersiella parter. Byggbranschens parter har upprättat 
standardavtal vilka fungerar som avtalsunderlag. Dessa standardavtal är ofta 
en kompromissprodukt vilket påverkar dess tydlighet. Tolkning av avtalet får 
således en viktig roll i en eventuell tvist.1 
 
På grund av entreprenadprojekts komplexitet är det inte ovanligt att fel upp-
kommer. Fel i entreprenaden medför rättigheter och skyldigheter för parterna 
och standardavtalen innehåller regler för hur fel ska åtgärdas.2 Det är dessa 
regler som jag i uppsatsen kommer undersöka. Jag kommer dessutom under-
söka bestämmelser kring följdskador och dess rättsföljder. 
 
Entreprenadrätten och avtalsrätten har på senare år påverkats av en internat-
ionalisering, vilket gör det naturligt och nödvändigt av en framåtsyftande ana-
lys av entreprenadrättens problem med utgångspunkt i utländsk rätt. Förmö-
genhetsrätten präglas av en internationalisering, där exempelvis köprätten un-
derkastats vissa internationella harmoniseringstillägg.3 Även entreprenadrät-
ten går i en liknande riktning. Sveriges, Norges och Danmarks förmögenhets-
rätt har traditionellt sett ett gemensamt släktskap. Däremot har de på entre-
prenadrättens område utvecklat sig i olika riktningar.4 I denna uppsats kom-
mer jag således göra en komparativ undersökning med utgångspunkt i de nor-
diska ländernas standardavtal.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att behandla entreprenadrättsliga felpåföljder i svenska 
AB 04, danska AB 92 och norska NS 8405. De är alla vanligen använda stan-
dardavtal för byggbranschen i respektive nordiskt land. Vidare är uppsatsens 
syfte att utreda rättsföljderna för följdskador i respektive standardavtal och 
hur de olika standardavtalens riskfördelning är utformad. Få fördjupningar i 
följdskadebegreppet i större omfattning har gjorts. Att därefter jämföra be-
greppet mellan de nordiska länderna gör denna uppsats ensam i sitt slag. För-
djupningar i felpåföljderna har gjorts, men däremot inte med utgångspunkt i 
nordisk rätt. 
 
                                                 
1 Se Samuelsson (2011), s. 19 ff. 
2 Se exempelvis kap. 5 i AB 04, kap. VII i NS 8405 och avsnitt G i AB 92. 
3 Jfr. CISG. 
4 Se Hansen (2008), s. 26.  
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Undersökningen av reglerna för felpåföljder och för följdskador syftar till att 
utreda rättsläget i respektive land. Det kommer därefter föras ett mer analy-
tiskt resonemang kring parternas ansvar och risker i standardavtalen för fel 
och följdskador. Uppsatsens utgångspunkt kommer vara i det svenska stan-
dardavtalets, AB 04, regler, och därefter undersöka hur standardavtal i Norge, 
NS 8405, och Danmark, AB 92, tillämpas på liknande situationer.  
 
Anledningen till att svenska AB 04, danska AB 92 och norska NS 8405 utreds 
i denna uppsats är att respektive standardavtal fått stor spridning i sina länder. 
Samtliga skapades genom en liknande process och används vid liknande si-
tuationer. 5  
 
Uppsatsens frågeställningar är således följande: 
• Vilka är de entreprenadrättsliga felpåföljderna i respektive standard-
avtal?  
• Hur definieras följdskador i respektive standardavtal?  
• Vilka är rättsföljderna avseende följdskador i respektive standardav-
tal?  
 
Dessa frågeställningar handlar alla om hur parternas riskfördelning utformas 
enligt standardavtalen. Standardavtalens riskfördelning tillämpas när parterna 
införlivat standardavtalen mellan sig. Detta hindrar däremot inte parterna från 
att i vissa situationer avvika från standardavtalens riskfördelning genom indi-
viduellt avtalade bestämmelser. Svenska AB 04 innehåller exempelvis form-
krav kring avvikelser från standardavtalet. Vissa bestämmelser, fasta bestäm-
melser, i AB 04 kan parterna inte avtala om. De s.k. täckbestämmelserna ger 
parterna möjlighet att avtala om en annan reglering än den som framgår av 
AB 04.6 Norska NS 8405 och danska AB 92 ställer inte upp liknande form-
krav. Däremot aspirerar de olika standardavtalen på att utgöra en rimlig ba-
lans mellan rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Då frågeställning-
arna tangerar en mer övergripande frågeställning kring hur parterna fördelar 
risker och ansvar mellan sig kommer således även en diskussion kring parter-
nas riskfördelning att föras. 
 
1.3 Avgränsningar 
I arbetet utreds entreprenadavtal där parterna är näringsidkare. Det kommer i 
uppsatsen inte tas hänsyn till eventuella olikheter i styrkeförhållandet mellan 
parterna. Det kommer inte heller tas hänsyn till konsumententreprenader, var-
för avtal som omfattas av KtjL eller KKöpL lämnas utanför denna framställ-
ning. Uppsatsen behandlar ansvarsrelationer mellan entreprenörer och bestäl-
lare. Förhållande till sidoentreprenörer, underentreprenörer, konsulter eller 
tredje män lämnas mer eller mindre utan hänseende. 
 
                                                 
5 Se SvJT 2015 s. 20 och Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 23. 
6 Se stycke 6 i förordet till AB 04. 
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Jag kommer inte att analysera kontraktsbrott vid dröjsmål och dess konse-
kvenser och inte heller rätt till tidsförlängning, reglerna om ÄTA-arbeten, ga-
rantitider, besiktningsreglerna, hävningsreglerna, tvistereglerna, parternas 
underrättelseskyldigheter, hinderreglerna eller förseningsviten. Generellt 
kommer kap. 5 i AB 04, med dess motsvarigheter i Danmark och Norge att 
behandlas. Jag kommer fokusera på fel i entreprenader och påföljderna för 
fel, med särskild hänsyn till ersättningar med anledning av följdskador. På-
följder för fel kommer behandlas, i synnerhet avhjälpande och prisnedsätt-
ning. Eventuella andra felpåföljder än avhjälpande och prisnedsättning kom-
mer inte i lika stor utsträckning avhandlas. Regler om fel och ersättning för 
fel och följdskador från respektive land kommer utredas och jämföras. Jag 
kommer hålla mig inom ramarna för respektive standardavtal och jämföra 
liknande bestämmelser. 
 
Jag kommer i uppsatsen förutsätta att ett standardavtal är införlivat i parternas 
avtal. Huruvida entreprenadrätt kan användas som handelsbruk eller liknande 
kommer inte diskuteras i denna uppsats. Entreprenadavtalets relation till all-
män obligationsrätt kommer inte heller i någon större omfattning få plats 
inom ramen för denna uppsats, även om däremot allmänna obligationsrätts-
liga principer kan användas till hjälp vid besvarandet av frågeställningarna. 
 
Jag kommer göra en allmän genomgång av respektive standardavtal och deras 
felbegrepp. Däremot kommer inte förfarandet hur ett fel fastställs redogöras. 
Proceduren kring besiktningsförfaranden o.s.v. får inte plats inom ramen för 
denna uppsats. Jag kommer således anta att ett fel föreligger, och redogöra 
för bestämmelserna som tar vid därefter.  
 
För denna uppsats har felbegreppet som det ser ut i respektive standardavtal 
jämförts. Jag är väl medveten om att felbegreppet inom standardavtalen inte 
nödvändigtvis behöver stämma överens med felbegreppet inom civilrätten i 
övrigt. Exempelvis skiljer sig felbegreppet inom AB 04 och felbegreppet 
inom den svenska köprätten åt.7 Det är felbegreppet, felpåföljderna och följd-
skadebegreppet inom ramen för standardavtalen som kommer undersökas. 
 
1.4 Metod 
1.4.1 Inledning 
För denna uppsats varierar metodvalet vid de olika avsnitten. För att under-
söka gällande rätt i Sverige, Norge och Danmark har en traditionell rättsdog-
matisk metod använts. Vid jämförelsen av de olika ländernas gällande rätt har 
en komparativ metod använts.  
 
Jag kommer i uppsatsen inta frågeställningen ur ett svenskt perspektiv, där 
norsk och dansk rätt jämförs med svensk rätt. Av denna anledning kommer 
                                                 
7 Jfr. exempelvis definitionen av fel i AB 04 och 17 § KöpL. 
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jag använda den av HD fastslagna tolkningsmetod som hjälp för att utröna 
likheter och skillnader mellan ländernas bestämmelser. 
 
1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
För att undersöka frågeställningarna har den rättsdogmatiska metoden an-
vänts med utgångspunkt i rättskälleläran. Den rättsdogmatiska metoden syftar 
till att utreda och tolka gällande rätt genom att analysera relevanta källor för 
att finna lösningen på rättsliga problem.8 De klassiska rättskällorna anges av 
rättskälleläran och består av lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Inom 
entreprenadrätten saknas i stor utsträckning traditionella rättskällor. Vid be-
handlingen av uppsatsen kommer således andra källor än sådana som tillhör 
den strikt rättsdogmatiska metoden att utforskas. Samma resonemang gäller 
även för undersökningen av gällande rätt i Danmark och Norge. 
 
Den rättsdogmatiska uppgiften kan syfta till att fastställa gällande rätt genom 
auktoritativa uttalanden. Vad som däremot är att betrakta som ett auktoritativa 
uttalande är inte helt klart. Lag och författning, förarbeten samt auktoritativa 
domstolsavgöranden klassificeras i allmänhet som sådana.9 Användningen av 
auktoritativa rättskällor inom ramen för den rättsdogmatiska metoden kan 
ställa till problem vid undersökningar av områden som saknar auktoritativt 
material.10 
 
Rättsdogmatiken har kritiserats för att dess syfte eventuellt stannar vid att en-
bart fastställa gällande rätt och inte värdera eller kritisera undersökningens 
resultat.11 Detta synsätt har kritiserats till förmån för att rättsdogmatiken visst 
kan vara både analyserande och kritiserande.12 Hellner använder ter-
men ”traditionell rättsvetenskap” som en term för en rättsvetenskap som mot-
svarar rättsdogmatiken och även är analyserande.13 Detta har betecknats 
som ”konstruktiv rättsvetenskap” där begreppet innefattar ifrågasättande av 
lagstiftning och prejudikat.14 Denna konstruktiva rättsvetenskap beaktar både 
gällande rätt, de lege lata, och hur rätten borde se ut, de lege ferenda.15 Genom 
denna kritiska granskning av lagstiftningen och rättspraxis skulle rättsut-
vecklingen främjas.16  
 
Det uppstår en viss skillnad att tolka gällande rätt utifrån traditionella rätts-
källor och att tolka gällande rätt ur standardavtal. Dock är tillvägagångssättet 
mycket likt den rättsdogmatiska metoden. Standardavtalen utgör inte gällande 
rätt i egenskap av lag, men det gäller likväl mellan parterna när det imple-
menteras. Samtidigt liknar avtalets funktion och roll lagstiftning. Det har 
                                                 
8 Se Sandgren (2015), s.43 och Korling & Zamboni (2013) s. 21. 
9 Se SvJT 2004, s. 118 f.  
10 Se SvJT 2004, s. 120. 
11 Se Hellner (2001), s. 24.  
12 Se Hellner (2001), s.22–30. Se även SvJT 2004, s. 4, samt SvJT 2002, s.246. 
13 Se Hellner (2001), s. 29. 
14 Se SvJT 2004, s. 119.  
15 Se SvJT 2004, s. 105 och SvJT 2002, s. 265. 
16 Se SvJT 2002, s. 246 ff.  
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således anförts att den i praktiken viktigaste rättskällan i en entreprenad är 
kontraktet mellan parterna.17  
 
Jag kommer i uppsatsen som utgångspunkt studera standardavtalen AB 04, 
NS 8405 och AB 92 för att besvara arbetets frågeställningar. Praxis från dom-
stolarna i respektive land studeras. Respektive lands högsta domstol har be-
dömt entreprenadrättsliga mål i ett begränsat antal fall. Domar från respektive 
lands högsta domstol studeras i så stor utsträckning det är möjligt, men stor 
hjälp sökes inom den juridiska litteraturen och doktrinen. 
 
Frågeställningen siktar in sig på villkor i standardavtal. Huruvida dessa avtal 
kvalificerar sig som en rättskälla i den klassiska rättskälleläran går att disku-
tera. Däremot anser Hagstrøm att det enbart är ett språkligt betingat problem 
och att avtal reellt sett får funktionen som rättskälla. Detta faktum blir särskilt 
påtagligt med hänsyn till den starka ställning som de branschspecifika avtalen 
faktiskt har. 18  
 
1.4.3 Komparativ metod 
Jag avser i uppsatsen att utreda gällande rätt enligt tre olika länders standar-
davtal, och till viss del även tre olika rättssystem. I uppsatsen kommer jag 
företa en komparation mellan vanligen implementerade standardavtalen 
inom respektive lands byggsektor i Sverige, Norge och Danmark. Kompa-
rationen kommer fokusera på felpåföljderna och på följdskadebegreppet 
samt dess verkningar.  
 
De nordiska länderna bygger på samma obligationsrättsliga ansats. De har 
exempelvis efter ett samnordiskt lagstiftningsarbete väldigt lika köplagar.19 
På grund av en språklig, kulturell och rättsgemenskaplig gemenskap blir det 
naturligt att jämföra reglerna i Sverige, Danmark och Norge. Högsta domsto-
len i Sverige hänvisar allt oftare till utländska rättsordningar.20 Kunskap om 
andra länders rättsordningar kan då få större betydelse, samtidigt som förstå-
elsen för den egna ökar. Däremot uppstår vissa svårigheter med den kompa-
rativa metoden när utländsk text behöver översättas för att kunna användas.21 
 
Grunden i den komparativrättsliga metoden är att undersöka skillnader och 
likheter mellan olika länders rättsordningar genom att ställa upp jämförbart 
material. Komparationen kan senare komma att besvara en angiven frågeställ-
ning.22 Genom komparativa studier kan studenten betrakta den egna rättsord-
ningen med nya synvinklar vilket ökar förståelsen.23 
                                                 
17 Se Ramberg (2005), s. 66. 
18 Se Hagstrøm (2011), s. 43–45. 
19 Se Herre (1996), s.42.  
20 Se exempelvis NJA 2012 s. 597 p.7 inom entreprenadrätten. Annars ett mer aktuellt mål: 
HD:s dom T 462–16, p.12. 
21 Se Korling & Zamboni (2013), s. 40–41. 
22 Se Bogdan (2003), s. 19–21. 
23 Se Bogdan (2003), s. 27–28. 
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En komparativrättslig metod används då det finns stora skillnader i hur en 
rättsregel används i olika länder. Det finns även ett teoretiskt och praktiskt 
värde i att betrakta hur andra länder löst olika rättsliga problem, och sedan 
dra nytta av detta.24 Att studera olika rättssystem utifrån en komparativ metod 
spelar en viktig roll i harmoniseringsprocesser då länder har olika juridiska 
tankesätt och arbetssätt. Det föreligger ofta även begreppsskillnader som den 
komparativa metoden kan bistå att reda ut.25  
 
Den komparativa metoden ställer krav på författaren att inte översätta språk 
och begrepp utifrån den egna rättsordningen, och att förstå att de sociala kon-
texterna och rättsliga attityderna kan skilja sig åt mellan länderna. En jämfö-
relse mellan de nordiska länderna minskar dock dessa problem då länderna 
har många likheter vad gäller språk samt social och rättslig bakgrund. Jag har 
försökt att undvika dessa problem genom grundliga genomgångar av begrepp 
som översätts så att analysen senare inte beror på felaktigheter.26 
 
Man kan skilja på utländskt material genom arbeten som i sin helhet har en 
direkt jämförande inriktning, komparativa framställningar, och sådana arbe-
ten där bestämmelser i det nationella systemet är undersökningsobjektet.27 
Det finns egentligen inga komparativa framställningar på entreprenadrättens 
område, framför allt inte på området för denna uppsats. Det har därför varit 
nödvändigt att använda material från respektive land där de nationella be-
stämmelserna behandlas. 
 
Det utländska materialet kommer användas på olika sätt. För det första kom-
mer det användas i informations- och orienteringssyfte för att öka förståelsen 
av ämnet. För det andra kommer det användas för att exemplifiera den rätts-
liga problemdiskussionen för att hitta exempel på tänkbara lösningar och kon-
flikter. Slutligen kommer det användas såsom argument för rekommendat-
ioner de lege feranda.28  
 
Svensk rätt får naturligtvis mer utrymme i uppsatsen. Jämförelsen blir primärt 
en jämförelse mellan dansk och svensk rätt, respektive norsk och svensk rätt. 
En jämförelse mellan dansk och norsk rätt är inte det huvudsakliga syftet för 
detta arbete. Jag har till viss del i uppsatsen förutsatt att den juridiska metod 
som är gångbar i Sverige, trots dess svåra definition29, har kunnat användas 
för att analysera dansk och norsk rätt. Dock, är jag väl medveten om att det 
metodiskt finns olikheter mellan länderna.30 Detta verkar enligt litteraturen 
inte vara ett stort problem, utan det tycks å andra sidan finnas en nordisk rätts-
tradition med stora likheter både materiellt och metodiskt.31 
 
                                                 
24 Se Bogdan (2003), s. 20. 
25 Se Korling & Zamboni (2013), s. 141–143. 
26 Se Korling & Zamboni (2013), s. 152 f. 
27 Se Herre (1996), s.41. 
28 Se Herre (1996), s.41-42. 
29 Se Sandgren (2015), s. 41. 
30 Se Eckhoff (2001), s. 371 ff. 
31 Se TfR 2007, s. 563 ff., och TfR 1985, s. 181 ff. 
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Det måste dock beaktas att skillnader finns mellan de olika ländernas system. 
Tolkningen av dansk och norsk rätt som en del i en analys av en svensk frå-
geställning är förknippad med osäkerhet. Det nordiska materialet används i 
denna uppsats således främst för att ge en orientering kring motsvarande re-
glering i de nordiska länderna, och för att hitta argument till lösningar av upp-
ställda problem.32 
  
1.5 Material och forskningsläge 
1.5.1 Inledning 
Det finns ingen lagstiftning kring entreprenadavtal i Sverige, Danmark eller 
Norge. Detta faktum hänger ihop med framtagandet av allmänna avtalsvill-
kor, där företrädare för berörda parter tagit fram villkor som ska användas i 
branschen.33 I samtliga länder har således den juridiska doktrinen betydelse 
för området.34  
 
Jag kommer i uppsatsen ta utgångspunkt i felpåföljderna i svenska AB 04 och 
följdskadebegreppet, och därefter undersöka hur Norge och Danmark hante-
rar felpåföljder samt följdskador. Arbetet är unikt då fördjupningar i följds-
kadebegreppet inte verkar gjorts i någon större omfattning. Att därefter jäm-
föra begreppet mellan de nordiska länderna gör denna uppsats ensam i sitt 
slag. Samtidigt finns det få komparativa framställningar på entreprenadrättens 
område i norden.35  
 
1.5.1 Sverige 
Det finns en förhållandevis liten mängd litteratur som behandlar entreprena-
davtal. Den litteratur som skrivits kan i huvudsak delas in i kommentarer och 
läroböcker, av vilka kommentarerna i regel har en praktisk inriktning. Kom-
mentararbeten till de allmänna bestämmelserna utgör en viktig del vid förfat-
tandet av uppsatsen, där Stig Hedbergs36 kommentarer till AB 04 är väsent-
liga. Även Rådbergs37 verk bör betonas. Särskild uppmärksamhet riktas slut-
ligen till Samuelsson omfattande kommentarverk38 från 2016. 
  
                                                 
32 Se Herre (1996), s.42. 
33 Se Hørlyck (1998), s.4. 
34 Se Samuelsson (2011), kap. 1.4 för en omfattande genomgång över litteratur på området i 
Norden, men med betoning på svensk litteratur. 
35 För felpåföljdssystemet finns flera examensarbeten, dock få med jämförelser av nordisk 
rätt. Ett examensarbete publicerat 2016 från Lunds universitet behandlar påföljdssystemet i 
AB 04 och gör en viss nordisk utblick. Ett annat examensarbete från Lunds universitet pub-
licerad 2015 behandlar entreprenörens felansvar i AB 04 och NS 8405. Niklas Arvidsson 
och Per Samuelsson behandlar i Ny Juridik 4:15 s. 27 entreprenadrättsliga felpåföljder och 
gör jämförelser mellan svenska, danska och norska bestämmelser. 
36 Se Hedberg (2000) och Hedberg (2010). 
37 Se Rådberg (2011). 
38 Se Samuelsson (2016). 
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Entreprenadrätten har behandlats i förhållandevis liten utsträckning i den ju-
ridiska doktrinen och få vetenskapliga framställningar har enbart ägnat sig åt 
entreprenadrätt.39 De första rättsvetenskapliga verken som behandlar entre-
prenadavtalet skrevs av Wikander i början av 1900-talet, vilka berörde avtal 
rörande arbetsbeting.40 Det dröjde därefter till 1960 innan Källenius gav ut en 
kommentar till AB 54.41 Detta verk fick stor inverkan på entreprenadavtalet 
och dess tolkning.42  
 
Entreprenadrätten har senare behandlats som en del i framställningar om sär-
skilda avtalstyper. Den svenska förmögenhetsrättsliga litteraturen om entre-
prenadrätt är knapphändig.43 Trots bristen på lag inom entreprenadrätten kan 
KöpL till viss del tillämpas analogt vid vissa entreprenadrättsliga frågeställ-
ningar.44 Även AvtL är intressant i sammanhanget. Av dessa anledningar kan 
förmögenhetsrättslig litteratur vara intressant för denna uppsats. Entreprenad-
rätt förekommer sällan som ett eget rättsområde i svensk litteratur. Oftast be-
rörs områdets problem inom ramen för mer omfattande verk som Hellners 
Speciell avtalsrätt II,45 Bengtssons Särskilda avtalstyper 146 eller Bernitz 
Standardavtalsrätt47. Dessa verk har enbart behandlat entreprenadrätten vid 
enskilda kapitel i liten omfattning. De böcker som bygger på AB 04 har främst 
riktat sig till praktiker i branschen. 
 
Den entreprenadrättsliga litteraturen består i stort av kommentarverk till fö-
rekommande standardavtal. Dessa fyller en viktig roll ur ett praktiskt perspek-
tiv. Bland författarna av dessa verk kan bl.a. Stig Hedberg nämnas som sedan 
1992 givit ut flera kommentararbeten till AB 04 och ABT 06.48 Hedberg gav 
dessutom 1996 ut samlingsskriften Entreprenadkontrakt. Fällor och fel.49 
Dessa arbeten riktar sig ofta till tekniker och ekonomer inom byggbranschen, 
och inte till jurister. Lars-Otto Liman har i många år bidragit till området med 
diverse verk där Entreprenad- och konsulträtt varit viktig för denna uppsats.50 
Andra författare av kommentararbeten är bl.a. Alf G. Lindahls och hans bok 
om AB 92,51 Åke Lindsös verk Juridik för byggbranschen som kom ut i fem 
upplagor med den senaste 1996.52 Dessutom utkom en bok av Per Ossmer och 
Magnus Wollsén 2007 om ABT 06.53 Slutligen bör nämnas Sture Johanssons 
två verk Entreprenadrätt och praktik från 200754 och Entreprenadrättsliga 
                                                 
39 Se Gorton (2010), s. 696. 
40 Se Wikander (1913) och Wikander (1916). 
41 Se Källenius (1960). 
42 Se Samuelsson (2011), s. 32 f. 
43 Se Samuelsson (2011), s.13. 
44 Se Samuelsson (2011), s. 48–53. 
45 Se Hellner, Hager, Persson (2016). 
46 Se Bengtsson (1976). 
47 Se Bernitz (2013). 
48 Se exempelvis Hedberg (2000). 
49 Se Hedberg (1996). 
50 Se Liman, Sahlin, Peterson, & Kåvius (2016) 
51 Se Lindahl, Malmberg, & Norén (1994). 
52 Se Lindsö (1996). 
53 Se Ossmer & Wollsén (2007). 
54 Se Johansson (2007). 
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uppsatser från 2008.55  Flera av dessa författare har en bakgrund inom bygg-
branschen.56  
 
Samuelssons bok Entreprenadavtal- särskilt om ändrade förhållanden57 är en 
viktig källa i denna uppsatsen då den analyserar och redogör för entreprenad-
rätten på ett kompletterande sätt. Samuelsson vetenskapliga framställning 
från 2011 tar upp flera centrala frågeställningar inom entreprenadrätten och 
läsaren får en förståelse för bakgrunden till entreprenadavtalet som sådant. 
Verket intar en särställning på grund av dess rättsvetenskapliga perspektiv. 
Samuelssons arbete är unikt eftersom det behandlar den ”renodlade” entre-
prenadrätten. Samuelsson behandlar dock även frågor av mera allmän obli-
gationsrättslig karaktär.  
 
För att reglera entreprenadförhållanden har standardavtalen Allmänna be-
stämmelser utarbetats och standardavtalet AB 04 kommer således fungera 
som en av uppsatsens primära rättskällor. Det bör noteras att ett standardavtal 
inte är en auktoritativ rättskälla. Det finns dock kommentarer, motiv och ut-
talanden för AB 04 från avtalets författare, Byggandets Kontraktskommitté. 
Kommentarer till vissa bestämmelser i AB har införts i avtalet. Dessa är inte 
att betrakta som avtalsinnehåll, men de ska verka vägledande vid tillämp-
ningen och tolkningen av avtalet.58  
 
Standardavtal är en väsentlig del av denna uppsats och således även dess tolk-
ning. Rättsfallen från de allmänna domstolarna där de tagit ställning till ent-
reprenadrättsliga frågor är få, varför praxis utgör endast en liten del av redo-
görelsen i uppsatsen. Dock har Högsta domstolen i mål med entreprenadrätts-
lig karaktär uttryckt att utlåtanden från Byggandets Kontraktskommitté är 
viktiga i sammanhanget. Utlåtanden från BKK vid entreprenadrättsliga tvister 
får stor genomslagskraft och dessa ska således även utgöra en viktig del av 
materialet för denna uppsats.59 
 
1.5.2 Danmark 
Vad gäller dansk entreprenadrätt har förhållandevis få författare befattat sig 
med ämnet. Området har dessutom under många år präglats av framför allt 
två framställningar, dels Erik Hørlycks Entreprise of licitation60 som utkom 
första gången 1973 och har formen som ett kommentarverk till AB,61 dels 
Hans Henrik Vagners Entrepriseret62 som utkom första gången 1988.63 Den 
                                                 
55 Se Johansson (2008). 
56 Se Samuelsson (2011), s.31. 
57 Se Samuelsson (2011). 
58 Se förordet till AB 04. 
59 Se SvJT 2015, s. 259. 
60 Se Hørlyck (1998). 
61 Den ursprungliga titeln var Entreprise- og licitationsbetingelser. Senaste utgåvan av ver-
ket, nr 5, utkom 1998.  
62 Se Iversen & Vagner (2005). 
63 Senaste utgåvan, nr 5, i serien men numera titulerad som upplaga 1, utgavs av Torsten 
Iversen år 2016. 
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senare utges numera av Torsten Iversen och fungerar som lärobok om ämnet 
på de juridiska utbildningarna vid både Aarhus och Köpenhamns universitet. 
Entreprenadrätten i Danmark kom även under 2000-talet att vara tema för 
olika doktorsavhandlingar där Anders Vestergaard Buchs bok Entrepriserete-
lige mangler – kravene til entreprenørens ydelse64 från 2007 används inom 
ramen för denna uppsats. 65  
 
1.5.3 Norge 
Den norska entreprenadrätten har, som den svenska, inte många rättskällor. 
Lagstiftning saknas och entreprenadtvister blir i de flesta fall avgjorda genom 
skiljedom, varför urvalet av rättspraxis från Høyesterett är fåtalig.66 Standar-
davtalen innehåller ofta klausuler där tvister regleras inom ramen för skilje-
domsinstitut. Allmän domstol, och framför allt Høyesterett, har vid väldigt få 
tillfällen tagit ställning till entreprenadrättsliga frågor. Det finns däremot en 
del avgöranden från underrättsdomstolar som eventuellt kan ge vägledning. 
Dessa ska däremot användas med försiktighet.67 Tendensen de senare åren 
verkar dock gå i riktningen att de allmänna domstolarna behandlar allt fler 
entreprenadrättsliga mål. Däremot hanteras de flesta tvister inom entrepre-
nadrätten i Norge vid skiljedomstolar på grund av tidsmässiga och publici-
tetsmässiga skäl. Då skiljedomarna sällan publiceras är dess rättskällevärde 
liten.68 För övrigt kan praxis och förarbeten från andra områden vara relevanta 
och nyttiga vid tolkningen av NS 8405. 69 
 
Utöver ordalydelsen finns få källor för hur NS 8405 ska tolkas. Officiella 
förarbeten till standardavtalet saknas, men dess föregångare kan ge viss 
vägledning för förståelsen. Nyare lagstiftning, exempelvis Kjøpsloven, var en 
förebild vid författandet av standardavtalet. Det är därför möjligt att göra jäm-
förelser med lagstadgade begrepp och regler.70  
 
I brist på andra rättskällor har således den juridiska doktrinen spelat större roll 
på området. Litteraturen är även i sig själv en relevant faktor inom rättskälle-
läran.71 Tore Sandvik lade ett teoretiskt fundament med sin avhandling Ent-
reprenørrisikoen från 1966.72 Hans senare kommentar till föregångaren av 
NS 8405, NS 3401, där han själv var delaktig i förberedelserna av villkoren 
var viktiga för den praktiska tolkningen av området. Flera andra kommentar-
verk har utarbetats där bl.a. Kolrud73 år 2004, Marthinussen m.fl. år 200774 
                                                 
64 Se Vestergaard Buch (2007). 
65 Se Hansen (2008), s.25. 
66 Se Hagstrøm och Bruserud (2014), s. 28. 
67 Se Eckhoff (2001), s. 162 och Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 28. 
68 Se Eckhoff (2001), s. 163 och Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 28. 
69 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 28. 
70 Se Hagstrøm och Bruserud (2014), s. 27–29. 
71 Se Eckhoff (2001), s. 270. 
72 Se Sandvik (1966). 
73 Se Kolrud m.fl (2004).  
74 Se Marthinussen, Giverholt, Arvesen (2007).  
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och 201275 samt Nordtvedt76 m.fl. år 2013 kan nämnas.77 Avsaknaden av 
rättspraxis har till viss del avhjälpts genom uttalanden av Byggebransjens 
Faglig Juridiske Råd, som är ett rådgivande branschorgan. Även om rådets 
uttalanden inte har någon rättslig status så består den av sakkunniga personer 
det finns anledning att respektera. Dessutom har Høyesterett vid flera gånger 
beaktat rådets uttalanden.78 Viggo Hagstrøm har skrivit ett flertal verk som 
haft betydelse för denna uppsats, bland annat Entrepriserett79  och Obli-
gasjonsrett.80 
 
1.6 Disposition 
Efter det inledande avsnittet 1, kommer ett introducerande avsnitt, avsnitt 2, 
om entreprenadavtal generellt och tolkningen av entreprenadavtal. I avsnitt 3 
kommer standardavtalen i de nordiska länderna att behandlas och jämföras. 
Avsnitt 4 behandlar felbegreppet enligt de olika standardavtalen. Begreppet 
kommer här även jämföras. Därefter kommer de primära felpåföljderna i re-
spektive standardavtal att behandlas och jämföras i avsnitt 5. Avsnitt 6 be-
handlar följdskador och kommer avslutas med en sammanfattande jämfö-
relse. I uppsatsens sista, avsnitt 7, förs ett analyserande resonemang och slut-
satser presenteras. Avsnittet kommer bland annat närmare gå in på parternas 
risk- och ansvarsfördelning. 
                                                 
75 Se Marthinussen, Giverholt, Arvesen (2012). 
76 Se Nordvedt m.fl. (2013). 
77 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 29. 
78 Se exempelvis Rt. 2003 s. 1531 där Høyesterett hänvisar till ett av BFJR:s uttalanden och 
dessutom ansluter sig till dess resultat.  
79 Se Hagstrøm & Bruserud (2014). 
80 Se Hagstrøm (2011). 
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2.ENTREPRENADAVTAL 
2.1 Generellt om entreprenadavtal 
Detta avsnitt presenterar standardavtal på entreprenadrättens område som så-
dant och de särskilda karaktärsdrag avtalet har.  
 
Entreprenadavtal i norden har flera utmärkande karaktärsdrag. De bygger ofta 
på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som ska leda till en 
optimal ekonomisk riskfördelning mellan parterna. Standardavtalen är ge-
mensamt utarbetat av branschens parter vilket medfört att vissa delar är kom-
promisslösningar, vilket leder till några otydliga bestämmelser. Avtalen är 
trots detta väletablerade och ofta använda. Entreprenadavtal reglerar ofta si-
tuationer som är svåra att överblicka vid avtalets ingående, då avtalet rör ar-
beten som i regel är omfattande och komplicerade. Entreprenadprojekt kän-
netecknas vidare av att de i regel har många inblandade parter.81  
 
Det finns ingen generell entreprenadrättslig lagstiftning i varken Sverige, 
Norge eller Danmark, utan området regleras mellan byggbranschens parter 
genom enhetliga standardavtal, Allmänna bestämmelser, som används i stor 
utsträckning i branschen.82. Dock finns andra lagar som har inflytande på om-
rådet, exempelvis avtalslagen, köplagen, konkurslagen och arbetsmiljölagen 
o.s.v.83 I respektive land finns det standardvillkor som arbetats fram av repre-
sentanter från byggbranschen.84 Detta betyder att det på entreprenadrättens 
område råder avtalsfrihet.85  
 
Kraven som ställts på de olika standardavtalen på entreprenadrättens område 
är dock stora. Det rör sig om avtalsvillkor som ska användas vid ett mycket 
stort antal kontrakt, ofta med omfattande ekonomisk betydelse för de invol-
verade och samhället. Det har visat sig vara svårt att ändra eller ta fram nya 
Allmänna Bestämmelser varför avtalsvillkoren används under många år. Ex-
empelvis utgavs AB 04 år 2004 och föregicks av AB 92 som utkom år 2009. 
Samma sak gäller även i Danmark där villkoren gällt under långa perioder: 
AB 51, AB 72 och AB 92. Dessutom läggs stora resurser vid varje revision 
av standardavtalen. Slutligen syftar dessa standardavtal till att användas prak-
tiskt och av många andra än jurister.86 
 
I de olika länderna gäller avtalslagar för entreprenadavtal.87 Grundläggande 
inom avtalsrätten är friheten att ingå avtal, och skyldigheten att därefter följa 
                                                 
81 Se Samuelsson (2011), s. 28 ff. 
82 Se Gorton i Festskrift till Torgny Håstad (2010), s. 151. 
83 Se Vagner (2005), s. 9. 
84 Se Hørlyck (2009), s.21. 
85 Se Vagner (2005), s. 9. 
86 Se T:BB 2018.326. 
87 Se Liman (2007), s. 15. 
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detta avtal: avtalsfrihet respektive avtalsbundenhet.88 Parterna är således fria 
att komma överens om kontraktsinnehållet.89 Samma princip gäller inom ent-
reprenader då de respektive förpliktelserna anges av parternas kontrakt.90 
Denna frihet begränsas dock genom tvingande regler, samtidigt som disposi-
tiv rätt kan agera utfyllande och till viss del påverka vid en eventuell situation 
där avtalstolkning fordras. Otydligheter i ett kontrakt kan bli föremål för av-
talsutfyllnad i en domstol.91 Svenska AB 04, norska NS 8405 och danska AB 
92 är standardavtal vilket gör att även standardavtalsrättsliga aspekter beak-
tas. 
 
Entreprenadprojekt är unika till sin natur då arbetena oftast utförs utomhus 
och förhållandena för projektet varierar. En anbudsgivare måste ofta i hård 
konkurrens kalkylera kostnaden för utförandet av en entreprenad, baserat på 
tillgängliga uppgifter inför anbudsstadiet. Beställaren kan sedan under utfö-
randet beställa ändringar och göra tillägg till kontraktsarbetet. Dessa förhål-
landen gör att det på förhand är svårt att veta hur entreprenadprojektet kom-
mer gå till.92 
 
Utförandet av en entreprenad kräver att entreprenören etablerar en organisat-
ion på platsen för projektet. En försening av entreprenaden kan således inne-
bära kostnader för entreprenören på plats. Vanliga frågeställningar inom ent-
reprenadprojekt brukar därför vara vem som bär ansvaret för förseningar.93  
 
2.2 Tolkning av entreprenadavtal  
Detta avsnitt kommer behandla Högsta domstolens tolkningsmetod. Jag är 
medveten om att den av svensk domstol fastställd tolkningsmetod för entre-
prenadrättsliga spörsmål inte nödvändigtvis kan appliceras på frågeställ-
ningar i Danmark och Norge. Däremot, då jämförelsen görs med utgångs-
punkt i svensk rätt, kan det vara intressant hur resultatet eventuellt varierar i 
de olika rättsordningarna. Tolkningsmetoden enligt detta avsnitt kommer an-
vändas som hjälp vid analysen och besvarandet av uppsatsens frågeställ-
ningar. 
 
Det är inte ovanligt att parter har olika uppfattningar på hur ett villkor ska 
tolkas. Detta gäller även komplexa entreprenadavtal. För att lösa tvisten som 
uppstår krävs avtalstolkning. Syftet med avtalstolkning är att fastställa avta-
lets innehåll.94 
 
                                                 
88 Se Ramberg och Ramberg (2014), s. 27. 
89 Se Taxell (1972), s. 35. 
90 Se Höök (2008), s. 65, och AB 04 kap. 1 § 1 samt begreppsbestämningen i AB 04 för 
”kontraktsarbete”. 
91 Se Ramberg och Ramberg (2014), s. 27–31. Se även Lundmark (1996), s. 83 och SOU 
1974:83 s. 138 f. 
92 Se Deli (2017), s.14-16. 
93 Se Deli (2017), s.14-16. 
94 Se Lehrberg (2014), s. 18. 
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Då de olika standardavtalen är en kompromissprodukt mellan marknadens 
parter lider vissa bestämmelser av otydlighet. Att uppkomna tvister sedan 
lösts genom skiljeförfaranden har medfört att klargörande praxis saknas. Vid 
en tvist innehåller exempelvis AB 04 egna tolkningsregler i standardavtalet,95 
samt en prioriteringsordning för vilka handlingar som äger företräde framför 
andra.96 Dessa kan ge viss ledning för hur ett villkor ska tolkas, annars får 
man övergå till en objektiv tolkning. Skulle en objektiv tolkning inte leda till 
ett tillfredsställande resultat företar domstolarna en friare tolkning mot bak-
grund av dispositiv rätt.97 Högsta domstolen har de senaste åren avgjort en 
rad tvister. 
 
Högsta domstolen har under senare år avgjort några entreprenadrättsliga mål 
vilket förtydligat och förändrat tillämpningen av AB 04. Högsta domstolen 
redogjorde i NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 960 för den 
metod som ska användas vid tolkning av AB 92, vilken är föregångaren till 
AB 04, och kan användas vid tolkning även av AB 04. Domstolen menar att 
man vid tolkning av entreprenadavtal, som tolkning i allmänhet, inleder med 
en undersökning av den gemensamma partsavsikten eller om det finns om-
ständigheter vid sidan av avtalstexten som kan fungera klargörande.98 Den 
gemensamma partsavsikten avgör avtalets innehåll, oavsett om avtalets ly-
delse skulle framstå som oklar. Dessutom gäller partsavsikten före ett tydligt 
avtalsvillkors bokstavliga ordalydelse.99 
 
Det kan vid tolkning av entreprenadavtal vara svårt att fastställa den gemen-
samma partsavsikten då standardavtal oftast används vid entreprenadpro-
jekt.100 Detta innebär att det blir svårt att fastställa den gemensamma partsvil-
jan med utgångspunkt i standardiserade avtalsklausuler. Det behövs såldes 
delvis andra tolkningsprinciper vid tolkning av standardavtal än vid tolkning 
av individuellt upprättade avtal.101 Av detta följer att avtalsvillkor som före-
gåtts av individuella förhandlingar äger företräde framför standardvillkor, då 
de individuellt avtalade villkoren anses uttrycka den gemensamma partsvil-
jan.102 
 
Kan partsavsikten inte utrönas ska tolkningen inriktas mot det aktuella vill-
korets ordalydelse. Vägledning kan då hämtas från systematiken i standard-
avtalet då bestämmelserna är tänkta att fungera som ett sammanhängande sy-
stem. AB 04 förhandlades fram mot bakgrund av allmänna obligationsrätts-
liga principer och HD menar då att nästa steg blir att tolka villkoren i ljuset 
av den dispositiva rätt som annars skulle ha tillämpats vid avtal av det aktuella 
slaget, oftast köplagen.103 
                                                 
95 Se AB 04 kap. 1 § 6. 
96 Se AB 04 kap. 1 § 3. 
97 Se Bernitz (2013), s. 94. 
98 Se NJA 2013 s. 271. 
99 Se Bernitz (2013), s. 83 f. 
100 Se Arvidsson & Samuelsson (2015), s. 27. 
101 Se Bernitz (2013), s. 91. 
102 Se Bernitz (2013), s. 91 f., och Ramberg & Ramberg (2014) s. 160 f. 
103 Se NJA 2012 s. 597 då Högsta domstolen vid bestämmande av innehållet i entreprenad-
avtal utgått från vad som gäller enligt dispositiv rätt. 
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Vidare kan det, enligt HD, finnas anledning att beakta entreprenadavtalets 
särskilda drag. Entreprenadavtal skiljer sig från exempelvis köpeavtal då ent-
reprenadavtal oftast avser omfattande, komplicerade och långsiktiga arbeten 
med flera inblandade parter.  
 
Det finns däremot författare som menar att Högsta domstolen i samband med 
domen gjorde bestämmelserna i AB 04 otydligare än vad som varit tänkt då 
domstolen tvingat in AB-reglerna i köplagens ordning.104  
 
Högsta domstolens tolkningsmetod ser ut enligt följande: 
• Den gemensamma partsavsikten ska utrönas, samt om det finns några 
omständigheter vid sidan av kontraktstexten som kan klargöra för par-
ternas uppfattning. 
• Utröna innebörden av villkorets objektiva ordalydelse. Villkoret ska 
här läsas med övriga villkor i avtalet då avtalet ses som en samman-
hängande helhet. Hänsyn tas till avtalets systematik. 
• Tolkning i ljuset av dispositiv rätt, där särskilt obligationsrättsliga 
principer och köplagen beaktas. Entreprenadavtalets särskilda drag 
ska uppmärksammas.105 
 
Slutligen bör det uppmärksammas att det var AB 04s föregångare som var 
föremål för domstolens tolkningsmetod. Det finns dock anledning till att anta 
att metoden även tillämpas på AB 04.106 
                                                 
104 Se JT 2013–14, s. 667–673. 
105 Se NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 960. 
106 Se Ingvarsson & Utterström (2015), s. 22 f. 
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3.NORDISKA 
ENTREPRENADAVTALEN 
3.1 Sverige: AB 04 
Många entreprenader i Sverige regleras enligt Allmänna bestämmelser, AB, 
när de införlivats i avtalet. Dessa förhandlas fram av marknadens parter inom 
ramen för Byggandets Kontraktskommitté, hädanefter BKK. Lagstiftaren har 
inte reglerat uppförandet av en byggnad eller annan fast anläggning i kom-
mersiella sammanhang. AB fyller således en lucka i lagstiftningen, men då 
AB 04 är en kompromissprodukt mellan branschens parter, innehåller avtalet 
en del otydligheter som följd.107 Brister på lagregling gör att det saknas 
skrivna kontraktsrättsliga normer att fylla ut med.108 Det blir då upp till dom-
stolen att fylla ut avtalet.109 
 
För att AB 04 ska gälla behöver parterna inkorporera eller hänvisa till AB 
04:s villkor i sitt kontrakt. Dock, kan AB 04 ändå tillämpas på grund av parts-
bruk.110 I förordet till AB 04 kan man läsa att ”AB 04 bygger på en rimlig 
balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till ekonomiskt optimal 
riskfördelning mellan parterna. Ändringar i dessa bestämmelser ska därför 
undvikas.”111 Det finns således en önskan från Byggandets kontraktskom-
mitté om restriktivitet i ändringar av AB 04. Detta hindrar givetvis inte av-
talsparter från att ändra i avtalet efter sina förutsättningar. Innehållet i AB 04 
består av täckbestämmelser, vilka parterna kan ändra, och fasta bestämmelser 
som inte är avsedda att ändras.112 Dock, kan fasta bestämmelser ändras så 
länge detta tydligt anges i de administrativa föreskrifterna.113  
 
3.2 Danmark: AB 92 
I Danmark används AB 92 för huvudparten av de utförandeentreprenadavtal 
som ingås. För totalentreprenader används istället AB 93.114 AB 92 kom till 
genom ett omfattande och förberedande arbete under Boligministeriet, vilket 
är ett departement som en minister ur danska regeringen är chef för. Departe-
mentet ansvarar för frågor kring. Transport-, bygg- och bostadsfrågor. AB 92 
grundar sig i en avvägning mellan parternas intressen och med bakgrund i en 
lång tradition av förarbeten. Slutprodukten fick inte lika stora rättskällevärde 
som lagföreberedande arbeten. Betänkandet till AB 92 ska enbart 
                                                 
107 Se Deli (2017), s. 17-18. 
108 Se Samuelsson (2011), s. 46. 
109 Se Samuelsson (2011), s. 45–47. 
110 Se Hedberg (2006), s. 16 och Bernitz (2013), s. 62–68. 
111 Se förordet till AB 04, st. 5.  
112 Se förordet till AB 04, st. 6. 
113 Se förordet till AB 04, st. 6 och AB 04 kap. 1 § 3 samt dess kommentar. 
114 Se Hørlyck (2002), s. 17. 
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undantagsvis således bidra till hjälp vid tolkningen av avtalet, då detta strider 
mot ordalydelsen i AB 92.115 Parterna kan komma överens om att vissa villkor 
i AB 92 ska stadga något annat så länge dessa ändringar är tydliga, att de 
angivs uttryckligen och vilka villkor som ändras, enligt AB 92 1 § st. 3. AB 
92 fungerar dessutom utfyllande vid tolkning av andra entreprenadavtal. Ut-
fyllande rätt har betydelse i dansk entreprenadrätt i situationer som parterna 
avtalat om, samt tolkningen av parternas avtal. Vilken utfyllande rätt som an-
vänds har således betydelse för tolkningen av reglerna i AB 92.116 
 
3.2.1 AB 18 
Av intresse, men utanför ramen för denna uppsats, är att ett nytt utkast till AB 
i Danmark tagits fram. Detta nya avtal, AB 18, väntas vara färdigt i början på 
2019.117 AB 18 är framtaget av representanter från byggbranschens parter och 
ska göra uttryck för en rimlig balans av parternas intressen. Den övergripande 
strukturen för AB 18 följer strukturen för AB 92. Ämnena behandlas således 
i den ordning som de normalt kommer att inträffa i en byggprocess: utbud, 
anbud, överenskommelse, säkerhet, säkerhet, försäkring, utförande, föränd-
ringar, förseningar, färdigställande, fel och så vidare. 118 
 
Väsentliga teman för AB 18 är fördelningen mellan beställare och entreprenör 
av ansvar vid genomförandet av bygget, parternas ställning vid förändringar 
i arbetet och oförutsedda händelser, parternas samverkan, riskallokering mel-
lan parterna, konsekvenser av försening och fel, leverans av arbete samt sä-
kerhets- och betalningsregler. Dessutom finns regler om tvistlösning och 
vissa försäkringsregler. På dessa områden uttrycker AB många gånger all-
männa fastighets- och avtalsprinciper. Å andra sidan reglerar AB inte avtalets 
materiella innehåll, såsom arbetets art, arbetets pris, tidsgränser och tekniska 
förfaranden. Sådana villkor och många andra detaljer måste fastställas i de 
enskilda avtalen eller baseras på specifika regler. AB 18 ska fungera som en 
uppsättning övergripande avtalsregler för byggprocessen.119  
 
3.3 Norge: NS8405 
I norska NS 8405 punkt 1 definieras ett entreprenadavtal som en avtalsrelat-
ion där entreprenören, som självständigt företag, åtar sig att utföra ett bygg- 
eller anläggningsarbete för byggherren, på norska den som ”skal ha utført det 
bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfattar”.120 Det standardkon-
trakt som vanligtvis idag används är NS 8405 från 2004 och som reviderades 
2008. Det är ett framförhandlat standardkontrakt mellan branschens parter. 
                                                 
115 Se Vestergaard Buch (2007), s. 21. 
116 Se Vestergaard Buch (2007), s. 21–22. 
117 Se T:BB2018.295. 
118 Se T:BB2018.326. 
119 Se T:BB2018.326. 
120 Se NS 8405 pkt. 1. Se även definitionen av ”byggherre” under 2.2.  
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NS 8405 gör en tydlig skillnad på entreprenör och beställare då standardav-
talet inte är tillämpligt när beställaren själv utför en entreprenad. 121 
 
Entreprenadrätten är i Norge i huvudsak inte lagstadgat, trots den stora påver-
kan på samhällets ekonomi som byggbranschen har.122 Då NS 8405 inte till-
kommit genom den formella lagstiftningsprocessen saknas därför förarbeten 
till bestämmelserna. Av den anledningen kan hänsyn tas till tidigare versioner 
av standardavtalet och dess tolkning. NS 8405 har föregåtts av flera tidigare 
versioner och den bygger i stort på samma principer. Den är uppdaterad och 
utvecklad och ger uttryck för generella principer norska domstolar fastställt. 
Då standardavtalet inte har egna förarbeten kan viss analogisk tillämpning av 
förarbeten på andra områden göras, exempelvis norska lagen om bostadsbyg-
gande eller lagen om hantverkartjänster.123 
 
Entreprenadavtal gäller för utförandet av bygg- eller anläggningsarbeten och 
inte för projekteringen av dessa utföranden.124 Avtalet innehåller vidare två 
typer av regler. Den ena typen rör allmänna entreprenadrättsliga regler som 
tillämpas oavsett om NS 8405 avtalats. Den andra typen rör avtalsbestämmel-
ser, ”avtaleskapte ordninger”, vilket kan vara former av ansvarsbegräns-
ningar eller regler om varsling. NS 8405 ska inte ses som en kodifiering av 
norsk rätt, och ska således inkorporeras i avtalet mellan parterna. Dock, räcker 
det med en hänvisning i avtalet till NS 8405 eller om det finns ett partsbruk 
att tillämpa NS 8405.125 
 
Standardavtalet innehåller en rangordningsregel pkt. 3.1 som stadgar att det 
individuella kontraktet är högst i hierarkin, följt av vissa avtalsrelaterade do-
kument och slutligen NS 8405. Det finns inga regler som hindrar parterna att 
ändra i NS 8405, och parterna kan därför anpassa avtalet efter sina egna om-
ständigheter. Avtalsrelationen mellan parterna har således en stark position i 
NS 8405 då standardvillkorens villkor inte är lika viktiga i sammanhanget.126 
 
3.4 Sammanfattande jämförelse 
Alla tre av de för uppsatsen behandlade standardavtalen fyller luckor i lag-
stiftningen. Varken Sverige, Danmark eller Norge har lagar som reglerar ent-
reprenadrätten. Inom entreprenadrätten så har det istället i alla länderna fun-
nits en tradition om självreglering där marknadens parter avtalat fram ett stan-
dardavtal som med fördel används vid entreprenadprojekt. I Danmark har 
man till skillnad från Sverige och Norge valt att lägga fram avtalet för ett 
politiskt departement. Detta ska dock snarare ses som en produkt av hur 
danska regeringar styr genom att politiskt sanktionera en handling, och inte 
som att standardavtalet ska beaktas som lag. 
                                                 
121 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 25. 
122 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 25. Se även Sandvik (1966), s.59. 
123 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 25 ff. 
124 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 20. 
125 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s 27, och Hagstrøm (1997), s. 14. 
126 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s 27 f. 
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Gemensamt för standardavtalet är att parterna behöver inkorporera eller hän-
visa till dem för att de ska gälla. Samtliga standardavtal tillåter dessutom par-
terna att i olika stor utsträckning ändra villkor. 
 
Standardavtalen är i alla länder en kompromissprodukt mellan marknadens 
parter och delar vissa av de otydlighetsproblem som finns i samband med 
tolkning. På grund av saknad lagstiftning på området delar länderna dessutom 
de frågetecken som finns kring huruvida andra kontraktsrättsliga normer eller 
dispositiv rätt kan verka utfyllande. Det är oklart hur stor inverkan dispositiv 
rätt har på respektive standardavtal. 
 
Danska AB 92 kan användas mellan beställare och entreprenörer, samt i för-
hållande med underentreprenörer. Norska NS 8405 är inte tänkt att tillämpas 
med underentreprenörer. Vid sådana förhållanden är det i norsk rätt utarbetat 
särskilda standardavtal. Samma sak gäller i svensk rätt där AB 04 gäller i 
förhållande mellan beställare och entreprenörer, och AB-U 07 tillämpas med 
underentreprenörer. 
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4.FELBEGREPPET 
4.1 AB 04  
Enligt AB 04 definieras fel som en ”avvikelse som innebär att en del av en 
entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt.”127 Det 
kan exempelvis röra sig om ett felaktigt utfört arbete eller om ett arbete där 
materialvalet inte stämmer överens med det som avtalats. Fel behöver inte 
innebära en kvalitetsfråga. Att exempelvis installera kranar gjorda av guld när 
avtalet föreskriver standardarmatur är således att betrakta som fel.128  
 
Entreprenörens ansvar för fel beror ofta på när felet framträder. Avgörande 
för bedömningen huruvida entreprenaden utförts riktigt är behäftad med fel 
konstateras vid slutbesiktningen, enligt 7 kap. 11 §. Det är i huvudsak material 
från besiktningen som utgör bevismedel kring fastställandet av fel.129  
 
Om ett arbete avviker från det som parterna avtalat om föreligger således ett 
fel. Fel är således inte en fråga om kvalitet eller om entreprenörens eventuella 
vårdslöshet. Fel avgörs utifrån avtalet, och entreprenören ansvarar för att ut-
föra ett kontraktsenligt arbete. På samma sätt kan det exempelvis saknas en 
viktig detalj eller en funktion vara bristfällig utan att det föreligger fel, då 
entreprenören följt handlingarna och den saknade detaljen är en följd av brist-
fälliga handlingar. Skadas entreprenaden under entreprenadtiden, exempelvis 
genom en brand eller stöld, åligger det entreprenören att göra om arbetet. 
Dock, finns undantag i AB 04 5 kap 1 §.130 
 
Entreprenören ansvarar sällan för brister i funktionen om denne inte särskilt 
åtagit sig det ansvaret, vilket framgår i förfrågningsunderlaget och kontrakts-
handlingarna.131 Entreprenören ansvar ofta även för fabrikationsfel gentemot 
beställaren, med regressrätt. Är det avtalat om en viss vara som senare visar 
sig ha ett konstruktionsfel, kan beställaren inte hävda att fel föreligger.132 
 
4.2 AB 92 (Danmark) 
Felbegreppet, på danska ”mangler”, i AB 92133 bygger på en konsekvent ter-
minologi där begreppet reserveras till sådana tillfällen när entreprenören har 
brustit i sitt ansvar vid en faktisk avvikelse mellan avtalet och prestationen.134 
                                                 
127 Se begreppsbestämningarna i AB 04.  
128 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 19. 
129 Se Hellner, Hager, Persson (2010), s.147. 
130 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 19–20. 
131 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 20. 
132 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 20. 
133 Se vidare Anders Vestergaard Buch och Molt Wengel som i T:BB 2018.373 gör en ge-
nomgång av förändringarna av felbegreppet och felpåföljderna i AB 18.  
134 Se Hørlyck (1998), s.277. 
26 
 
 
AB 92 innehåller tre typer av fel vilket stadgas i 30 §:  
1. Fel vid entreprenörens utförande, utförandefel, 30 § stk. 1 pkt. 1. 
2. Andra fel i förbindelse med arbetet, 30 1 stk. 1 pkt. 2. 135 
3. Fel i användningen av material, materialfel, 30 § stk. 2.136 
30 §. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der 
en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har 
leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 
2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god 
kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette 
gælder dog ikke 
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig 
god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette 
gælder dog ikke [...] 
Den första är ett individuellt felbegrepp som rör de tillfällen när arbetet inte 
är utförda enligt avtalet eller byggherrens anvisningar. För det andra är det tal 
om ett generellt felbegrepp då arbetet i övrigt inte är utfört på ett fackmässigt 
korrekt sätt. Slutligen, föreligger ett fel när entreprenören i övrigt inte har 
presterat enligt avtalet137 Det generella felbegreppet är subsidiärt till förmån 
för det individuella. 
 
Begreppet fel är således inte begränsat till arbetets kvalitet. Brister som inte 
relaterar till arbetets kvalitet kan typiskt inte avhjälpas, men kan motivera 
sänkning av kostnaden för entreprenaden, enligt AB 92 § 34. Byggherren har 
bevisbördan för att det föreligger en avvikelse mellan avtalet och utföran-
det.138 
 
Det finns ett samband mellan formuleringen i AB 92 10§ stk 1 och beskriv-
ningen av fel i AB 92 § 30 stk 1139: 
10 § Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, 
fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer 
skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være 
af sædvanlig god kvalitet. 
 
                                                 
135 Se Vestergaard Buch (2007), s. 35. 
136 Se Hansen, (2013), s. 65. 
137 Se Hørlyck (1998), s.277. 
138 Se Hørlyck (1998), s.278. 
139 Se Vestergaard Buch (2007), s. 30–31. 
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4.3 NS 8405 
NS 8405 har en definition av fel, på norska mangel. Ett fel föreligger när, 
enligt NS 8405 pkt. 36.1 första punkten, ”kontraktsarbeidet ikke er i den stand 
byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold som 
entreprenøren svarer for”. Alltså föreligger fel när entreprenaden inte är i det 
skick som är avtalat, och detta beror på omständigheter som entreprenören 
ansvarar för. Huruvida det finns ett fel beror på en konkret bedömning om 
den levererade prestationen skiljer sig från de krav som anges i kontraktet.140 
36.1 Mangel 
Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ved 
overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på 
etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren 
svarer for.  
Som mangel regnes ogå skade på kontraktarbeidet som 
oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og 
påregnelig følge av den opprinnelige mangelen. 
 
Felreglerna förutsätter, likt reglerna om försening, att en tvåstegsvärdering 
görs för att fastställa huruvida ett fel föreligger. För det första krävs det att 
arbetet inte överensstämmer med kraven i avtalet. 141 Här spelar det ingen roll 
hur stort eller litet felet är, eller vem som ansvarar för felet. Skyldigheten att 
avhjälpa felet är i princip ovillkorlig.142 Efter att innehållet i avtalet fastställs, 
kan det konstateras att det finns en avvikelse mellan kontraktets krav och det 
som entreprenören har presterat. För det andra ska avvikelsen beror på ett 
förhållande som entreprenören är ansvarig för. Här kan det uppstå frågor 
kring huruvida entreprenören eller beställaren står risken för en viss situation. 
143 Orsaken till avvikelsen från avtalet saknar betydelse så länge felet upp-
märksammas under tiden entreprenören ansvarade. Entreprenörens felansvar 
är objektivt.144 
 
4.4 Sammanfattande jämförelse 
För denna uppsats har felbegreppet som det ser ut i respektive standardavtal 
jämförts. Jag är väl medveten om att felbegreppet inom standardavtalen inte 
nödvändigtvis behöver stämma överens med felbegreppet inom civilrätten i 
övrigt. Exempelvis skiljer sig felbegreppet inom AB 04 och felbegreppet 
inom den svenska köprätten åt.145  
                                                 
140 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 590-591. 
141 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 362. 
142 Se Hagstrøm (2004), s. 376. 
143 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 362. 
144 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 593. 
145 Jfr. exempelvis definitionen av fel i AB 04 och 17 § KöpL. 
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I AB 04 definieras fel i standardavtalets begreppsbestämning och innebär i 
korthet att det föreligger fel om ett arbete avviker från det som parterna avtalat 
om. Huruvida det föreligger fel enligt AB 04 avgörs utifrån avtalet. Huvud-
regeln är att parterna ska fullfölja sin del enligt avtalet, och ersätta eventuella 
skador som åsamkats motparten.  
 
Felbegreppet i AB 92 stadgas i 30 § och liknar AB 04 såtillvida att fel före-
ligger när arbetet inte är utfört i överensstämmelse med avtalet. Felbegreppet 
inom AB 92 är dock större då fel även kan grunda sig i icke fackmässigt utfört 
arbete eller om entreprenören frångått eventuella anvisningar från beställaren. 
Av redogörelsen av det danska felbegreppet framgår alltså att felbegreppet 
inom AB 92 innehåller tre typer av fel: fel vid utförande, fel i anslutning till 
arbetet och användning av fel material.  
 
Felbegreppet i NS 8405 är likt den svenska och danska regleringen. Fel före-
ligger när arbetet inte är i det skick som är avtalat. Notera dock att NS 8405 
tydligt anger att avtalsavvikelsen ska bero på något som entreprenören ansva-
rar för, vilket kan innebära frågeställningar om vilken part som står risken för 
vissa situationer. Likt det danska och svenska begreppet får en bedömning 
göras huruvida utförandet stämmer överens med det som avtalats. 
 
De tre olika standardavtalet lägger stor vikt i den gemensamma partsavsikten 
då det är denna som ligger till huvudsaklig grund för bestämmelsen av 
huruvida fel föreligger. Vid samtliga avtal får en bedömning göras kring om 
det utförda arbetet stämmer överens med vad som avtalats. Vidare baserat på 
ordalydelsen av respektive felbegrepp verkar det danska felbegreppet i AB 92 
vara bredare och således innebära större ansvar för entreprenören. Vid tolk-
ningen av huruvida fel föreligger enligt AB 04 och NS 8405 skulle man såle-
des ”stanna” vid att se till vad som regleras i avtalet. AB 92 ger istället möj-
ligheten att tolka in fackmässighet och eventuella anvisningar från beställa-
ren. De tre avtalen har gemensamt att beställaren har bevisbördan för 
huruvida fel föreligger. 
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5. FELPÅFÖLJDER 
5.1 AB 04 
5.1.1 Inledning 
Om fel föreligger kan beställaren göra gällande ett antal påföljder: 
1) Den huvudsakliga påföljden vid fel är entreprenörens skyldighet att 
avhjälpa felet.146 5 kap. 17 § innebär en rätt och en skyldighet för ent-
reprenören att avhjälpa fel. Underlåter entreprenören detta kan bestäl-
laren låta någon annan utföra avhjälpandet och kräva ersättning av 
entreprenören. Inom ramen för avhjälpandet ingår allt som behövs för 
att uppnå kontraktsenlig standard, exempelvis gräva upp en felaktig 
ledning eller att hugga upp gjutet golv för att sedan återställa det.147 
2) Om fel inte ska avhjälpas, kan beställaren ha rätt till prisavdrag.148 
Detta beräknas efter skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kon-
traktsenligt respektive felaktigt skick, enligt 5 kap. 18 § 2 st.149 
3) Det kan i en rad situationer bli fråga om skadestånd, vilket beror på 
huruvida avtalet hävts, 8 kap. 6 §, eller inte hävts, 5 kap. § 8. 
4) I avvaktan på slutligt avgörande kan beställaren även innehålla betal-
ning av belopp som motsvarar ett skadestånd, enligt 6 kap. 15 §.150  
5.1.2 Illustration över felpåföljderna 
 
 
                                                 
146 Se Hellner, Hager, Persson (2010), s.148. 
147 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 20 och Hellner, Hager, Persson (2010), s.148. 
148 Notera att termerna värdeminskningsavdrag och prisavdrag båda kan beteckna den på-
följd som regleras i AB 04 5 kap 18 §. 
149 Se Hellner, Hager, Persson (2010), s.149. 
150 Se Hellner, Hager, Persson (2010), s.149. 
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5.1.3 Avhjälpande 
Skyldigheten att avhjälpa fel under eller efter entreprenadtiden ska inte ses 
som en skadeståndsfråga. 151 Frågan är huruvida entreprenörens skyldighet att 
uppfylla sitt åtagande enligt kontraktet genom att utföra en kontraktsenlig ent-
reprenad. Detsamma gäller för tilläggsarbeten, 5 kap. 7 §.152 Vid prövning av 
om entreprenaden är behäftad med fel eller inte måste prövningen ske med 
utgångspunkt från vad parterna avtalat.153 
 
5 kap. 17 § Entreprenören är berättigad och skyldig 
att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats ut-
göra fel samt fel som beställaren skriftligen underrättat om 
enligt § 15 i detta kapitel. 
 Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast 
inom två månader räknat från det att besiktningsutlåtandet 
eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, 
såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Fel som inte med-
för risk för skada på entreprenaden eller olägenhet av be-
tydelse för beställaren, får avhjälpas annan tidpunkt som 
parterna kommer överens om, dock senast i samband med 
garantitidens utgång. Entreprenören skall utan dröjsmål 
skriftligen underrätta beställaren när fel avhjälpts. 
 Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för 
ett fel, skall han skriftligen underrätta beställaren om detta. 
Om entreprenören inte avhjälper felet inom föreskriven tid 
eller skriftligen underrättat att han inte avser att avhjälpa 
felet, får beställaren låta avhjälpa felet. 
 Om entreprenören inte ansvarar för felet har han rätt 
till ersättning enligt kapitel 6 §§ 1–7 och 11. 
 Om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet 
på hans bekostnad. Vid entreprenad på löpande räkning då 
felet avser arbete som inte utförts sker avhjälpandet dock 
på beställarens bekostnad, om entreprenören inte tidigare 
erhållit ersättning för arbetet ifråga. 
 
Bestämmelsen om avhjälpande, 5 kap. 17 §, stadgar att entreprenören har en 
skyldighet och en rättighet att avhjälpa fel. Entreprenören är även skyldig att 
avhjälpa sådana fel som han själv inte ansvarar för. Det innebär naturligtvis 
ersättning från beställaren till entreprenören. Beställaren kan, enligt bestäm-
melsens tredje stycke, låta avhjälpa fel utan entreprenören om entreprenören 
                                                 
151 Jfr. AB 04 5 kap. 5 och 6 §§. 
152 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 20. 
153 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 20–21. Se även AB 04 1 kap. 6 § eller reglerna i 1 kap. 
1 § och 2 kap. 1 §.  
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antingen underlåter att avhjälpa eller skriftligen meddelar sin avsikt att inte 
avhjälpa felet.154 Det är svårt att tvinga en entreprenör att avhjälpa fel så att 
beställaren har då rätt att själv ombesörja avhjälpandet och kräva ersätt-
ning.155 En väsentlig fråga är hur entreprenören ska avhjälpa fel om denne 
själv inte anser att fel föreligger. Det blir då upp till beställaren att ange hur 
felet ska avhjälpas.156  
 
5.1.4 Värdeminskningsavdrag 
Skulle ett fel vara oskäligt dyrt att avhjälpa kan entreprenörens avhjälpande-
skyldighet istället begränsas eller så företas ingen åtgärd alls. Det skulle ge 
beställaren en rätt att göra prisavdrag enligt 5 kap. 18 §. Prisavdrag kan ses 
som ett alternativ till avhjälpande. Däremot har entreprenören rätt att avhjälpa 
fel som faller under 5 kap. 18 § för att undvika prisavdrag. Det framgår utifrån 
bestämmelsens ordalydelse att prisavdrag inte gäller när det rör sig om vä-
sentliga fel.157 
 
5 kap. 18 §  Fel som inte i väsentlig grad påverkar 
entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att an-
vända den på ändamålsenligt sätt är entreprenören inte 
skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara 
oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra 
omständigheter. 
Vid tillämpning av föregående stycke är beställaren berät-
tigad till avdrag på entreprenadsumman med belopp mot-
svarande skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kon-
traktsenligt skick respektive felaktigt skick. Beloppet skall 
dock inte vara mindre än den besparing entreprenören 
gjort genom det felaktiga utförandet. Motsvarande gäller 
om åtagande inte har utförts enligt miljöplanen eller kvali-
tetsplanen, såvida inte detta lett till förlängning av garan-
titiden enligt kapitel 4 § 9. 
 
HD diskuterade i NJA 2014 s. 960 avhjälpande och prisavdrag. Frågan gällde 
bland annat huruvida värdeminskningsavdrag även kan ske för fel som är vä-
sentliga och som entreprenören är skyldig att avhjälpa. Ingen gemensam 
partsavsikt framkom och ordalydelsen gav inte svar på frågan. Villkoret fick 
således ses i ljuset av dispositiv rätt.  
 
HD anförde angående värdeminskningsavdrag att ordalydelsen klart och tyd-
ligt motsäger en rätt till prisavdrag vid väsentliga fel. Dispositiv rätt innehål-
ler viss överlappning vad gäller felpåföljder, där t.ex. prisavdrag kan 
                                                 
154 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 102–104. 
155 Se Byggandets kontraktskommitté & Svensk byggtjänst (2009), s. 55. 
156 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 104. 
157 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 104–105. 
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aktualiseras då avhjälpande inte kommer till stånd. Denna typ av överlapp-
ning ansåg HD inte föreligga då det istället fanns olika påföljder beroende på 
om felet är väsentligt eller oväsentligt. Tanken enligt AB 04 är att fel ska 
avhjälpas så långt det går, men att oväsentliga fel inte ska avhjälpas om det 
vore oskäligt. Systematiken i avtalet och faktumet att det införts ett undantag 
från avhjälpandeskyldigheten medför att det bör göras en skillnad mot dispo-
sitiv rätt i detta sammanhang. HD konstaterade således att rätt till värdeminsk-
ningsavdrag inte finnas för väsentliga fel.158 
 
5.2 AB 92 (Danmark) 
5.2.1 Inledning 
Det följer av entreprenadavtalet att parternas respektive förpliktelse ska upp-
fyllas. Uppfyller entreprenören inte sin del av avtalet har beställaren rätt till 
avhjälpande eller prisnedsättning. Avhjälpandet är en förlängning av den na-
turaförpliktelse som entreprenören har gentemot beställaren. 159 
 
5.2.2 Avhjälpande 
AB 92 reglerar att entreprenören har en rätt och en skyldighet att avhjälpa fel 
som påvisas vid överlämnandet, ”afleveringen”, av entreprenaden, enligt 31 
§. Regeln är en förlängning av den naturaförpliktelse som entreprenören har 
gentemot beställaren, vilken gör det möjligt för beställaren att kräva att ent-
reprenören avhjälper eventuella fel i arbetet. Det finns således en avhjälp-
ningsplikt hos entreprenören.160  
Bestämmelsens andra stycke reglerar vidare att beställaren skriftligt ska fast-
ställa en frist för när avhjälpandet ska ske. Om felet inte avhjälps har bestäl-
laren rätt att få felet avhjälpt av någon annan på entreprenörens bekostnad, 
eller kräva prisnedsättning, vilket stadgas i paragrafens fjärde stycke.  
31 § Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, 
der påvises ved afleveringen.  
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes 
under hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
                                                 
158 Se NJA 2014 s. 960. 
159 Se Vestergaard Buch (2007), s. 25–26.  
159 För en omfattande genomgång av de danska entreprenadrättsliga felpåföljderna rekom-
menderas Vestergaard Buchs bok Entrepriserelige mangler. 
160 Se Vestergaard Buch (2007), s. 171. 
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forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 
- eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse 
om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der 
stadig påberåbes. 
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de 
påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre 
for entreprenørens regning eller kræve afslag i 
entreprisesummen, jf. § 34. 
 
Enligt 32 § har entreprenören i 5 år efter leverans en skyldighet och rättighet 
att avhjälpa fel som påvisats efter leveransen.  
32 § Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret 
til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. 
dog § 36, stk. 3, nr. 3. 
 
Enligt 33 § bortfaller entreprenörens avhjälpningsplikt när plikten är förenat 
med oproportionerligt stora utgifter. Bedömningen ska beakta beställarens in-
tresse i att avtalet uppfylls.  
 
33 § Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens ad-
gang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, 
jfr. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet 
med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at 
aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde 
retten til afslag, jf. § 34. 
 
5.2.3 Prisnedsättning  
Om entreprenören inte avhjälper felet kan beställaren, istället för att få felen 
avhjälpta på entreprenörens bekostnad, kräva prisnedsättning av entreprenad-
summan. Samma sak gäller om det är omöjligt att genomföra ett avhjälpande. 
Prisnedsättningen beräknas med utgångspunkt i det belopp det skulle kosta 
att avhjälpa felen.  
 
34 § Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 
31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at 
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lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - 
kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 
afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33. 
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, 
det ville have kostet at afhjælpe manglerne. 
 
5.3 NS 8405 
5.3.1 Inledning 
Entreprenadavtal innehåller ofta ett betydande dynamiskt element vilket gör 
att det inte enbart är det ursprungliga avtalet mellan parterna som ligger till 
grund för vad entreprenören ska leverera. Det förekommer även tilläggs- och 
ändringsarbeten i olika stor omfattning vid ett entreprenadprojekt. Det är så-
ledes inte enbart avtalet som ska ligga till grund för entreprenörens förplik-
telse.161 Den centrala felpåföljden i NS 8405 är krav på avhjälpande. Subsi-
diära påföljder är prisnedsättning och ersättning.162  
 
5.3.2 Avhjälpande 
Avhjälpande regleras i NS 8405 pkt. 36.2. Första stycket, den allmänna re-
geln, innebär att fel som påvisats i rätt tid har entreprenören en skyldighet att 
avhjälpa. Avhjälpningsskyldigheten förutsätter att det föreligger ett fel. 
Huruvida felet är väsentligt eller inte är irrelevant, och likaså är eventuella 
förhållanden bortom entreprenörens kontroll. Avhjälpandet ska företas utan 
kostnad för beställaren.163 
  
Denna tvåstegsbedömning, alltså diskrepansen mellan vad beställaren har rätt 
att kräva enligt avtalet och ansvaret som entreprenören har för dessa avvikel-
ser, stadgas i NS 8405 pkt. 36.1.164 Entreprenören har senare en skyldighet att 
avhjälpa felen, oavsett om det längre fram konstateras att det de facto inte 
förelåg ett fel. Entreprenören kan enligt pkt. 36.2 NS 8405 kräva av beställa-
ren att ställa en säkerhet för vederlagskrav om det skulle fastställas att fel inte 
förelåg. Felavhjälpande regleras i pkt. 36.2–4.165 
 
Punkt 36.2 stadgar reglerna om entreprenörens rätt och skyldighet att avhjälpa 
ett fel som konstaterats, och om felet omfattas av avhjälpningsplikten. Entre-
prenören har en skyldighet att uppfylla villkoren enligt avtalet. Till följd av 
                                                 
161 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 367. 
162 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 387. 
163 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 389. 
164 Se Hagstrøm & Bruserud (2014), s. 362. 
165 Se Ny Juridik 4:15 s. 38. 
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denna skyldighet är avhjälpning den primära felpåföljden. 166 Entreprenörens 
felavhjälpande motiveras även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då det 
antas att entreprenören har materialet och utrustningen för att avhjälpa ett 
eventuellt fel. Det är i regel billigare att entreprenören själv avhjälper felet än 
att denne får betala kostanden för en av beställaren anlitad andra entreprenör. 
Det finns en gräns för hur vidsträckt entreprenörens skyldighet till felavhjälp-
ning är. Entreprenören har samtidigt en rätt att avhjälpa felen, i enlighet med 
avtalet. Skulle beställaren framföra ett ersättningskrav, kan entreprenören 
framhålla sin rätt till avhjälpning. 167  
 
36.2 Utbedring 
Mangel som er påberopt i rett tid, har entreprenøren rett 
og plikt til å utbedre, med mindre kostnadene til 
utbedringen vil bli urforholdsmessig store i forhold til det 
som oppnås. Entreprenøren skal dekke kostnadene ved 
utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter tol 
konstatering av mangelen og andre utgifter som er en 
direkte og nødvendig følge av mangelutbedringen.  
Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen har forvoldt 
skader på andre deler av kontraktarbeidet som dekkes av 
forsikringer byggherrem har tegnet. Entreprenøren skal da 
bare erstatte byggherren det tapet som ikke dekkes av 
forsikringen. Skyldes mangeln forstett eller grov 
uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første 
ledd likevel avendelse.  
 
Marthinussen m.fl. menar att reglerna i pkt. 36 är ett uttryck för allmänna 
kontraktsrättsliga principer inom entreprenadrättens område.168 Avhjälpande 
är den primära påföljden då ersättning för avhjälpandekostnader enkelt kan 
bli en strängare påföljd jämfört med om entreprenören åläggs att avhjälpa 
felet.169 
 
Entreprenören kan ofta åtgärda fel billigare än en på nytt anlitad entreprenör. 
Vill beställaren göra gällande andra påföljder än avhjälpande behöver entre-
prenören brustit på ett väsentligt sätt i sin skyldighet att avhjälpa felet,170 och 
att avhjälpandet inte skett inom en av beställaren fastställd frist.171 
 
Beställaren kan genom dom få entreprenören att avhjälpa fel.172 Om entrepre-
nören misslyckas med att avhjälpa har beställaren rätt att kräva ersättning. 
Rätten och skyldigheten att avhjälpa gäller trots att en dålig relation mellan 
                                                 
166 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 597. 
167 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 597. 
168 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 598. 
169 Se Sandvik (1966), s. 396 och Ny Juridik 4:15 s. 39. 
170 Se Ny Juridik 4:15 s. 39. 
171 Se Sandvik (1966), s. 396 och Hagstrøm (1997), s. 94, samt Ny Juridik 4:15 s. 39. 
172 Jfr. Rt. 1972 s. 449.  
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parterna utvecklats. Ingen part kan ensidigt göra ett avhjälpandekrav till ett 
krav om ersättning.173 
 
 
5.3.2.1 Gränsen för entreprenörens 
avhjälpandeskyldighet 
Avhjälper entreprenören fel enligt pkt. 36.2, har denne fullgjort sin avtalsför-
pliktelse. Beställaren kan dock lida annan ekonomisk skada, enligt pkt 36.5. 
Avhjälpandeskyldigheten är begränsad enligt pkt 36.2 då entreprenören inte 
är skyldig att avhjälpa fel om ”kostnadene til utbedring vil bli uforholdsmes-
sig store i forhold til det som oppnås”. Alltså, om avhjälpandekostnaderna 
blir oproportionerligt stora i jämförelse till vad som uppnås. Denna begräns-
ning skyddar även kontraktsparter mot orimligt stora krav. Bedömning är 
konkret så till vida att det görs en bedömning kring vad beställaren uppnår 
med avhjälpandet och felets praktiska betydelse för honom. Entreprenörens 
primära skyldighet är att avhjälpa felet, och det ska mycket till innan avhjäl-
pandeskyldigheten faller bort. Det spelar ingen roll vem som ansvarar för 
felet.174 
 
5.3.2.2 Kostnader som entreprenören ska stå för vid 
avhjälpande 
Entreprenören ska ”dekke kostnadene ved utbedringen” enligt pkt 36.2 första 
stycket andra meningen. Alltså, entreprenören ska stå för kostnaderna vid av-
hjälpandet. Är det exempelvis fel på parketten som gör att detta måste bytas 
ut i sin helhet, så står entreprenören för kostnaden till att riva upp det gamla 
och sätta in nytt. Ibland medför fel mer omfattande arbeten än själva avhjäl-
pandet. Entreprenören kan sällan rätta till fel utan att företa rivningsarbeten. 
I exemplet med parketten måste förmodligen skiljeväggar eller lister ovanpå 
golvet rivas för att komma åt golvet. Av bestämmelsen framgår att entrepre-
nören har en skyldighet att stå för kostnaderna vid avhjälpande som omfat-
tar ”tilkomstutgifter” och ”utgifter til konstatering av mangelen”. ”Til-
komstutgifter” innefattar utgifter för rivning och rekonstruktion.175 ”Konsta-
tering av mangelen” innebär utgifter som beställaren lidit till följd av under-
sökning av felet. Exempelvis innefattas kostnader till sakkunniga som värde-
rat felet.176 
 
Entreprenören ansvarar även för ”andre utgifter som er en direkte og nødven-
dig følge av mangelutbedringen”, enligt pkt 36.2 första stycket in fine. Detta 
omfattar utgifter utöver sådana som nämnts tidigare i bestämmelsen, vilka 
inte är uttömmande. Exempelvis omfattas kostnader för resor och vistelse un-
der avhjälpandet.177 
 
                                                 
173 Se Marthinussen, m.fl. (2016), s. 598. 
174 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 598. 
175 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 599. 
176 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 600. 
177 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 601. 
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5.3.3 Ersättning vid fel 
5.3.3.1 Bestämmelsen 
36.5 Erstatning ved mangel 
Entreprenøren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av 
skader på deler av bygget eller anlegget som ikke omfattes 
av kontrakten, når skaden er en følge av mangel som 
skyldes uaktsomhet hos entreprenøren. Forutsetningen er 
at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte.  
Har mangelen påført byggherren et økonomisk tap som 
ikke dekkes av de foregående bestemmelsene, kan 
byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har 
sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren.  
 
5.3.3.2 Första stycket 
Punkt 36.1 andra stycket avser skada på kontraktsarbetet, oavsett om entre-
prenören har begått fel. Punkt 36.5 första stycket gäller skador på annat än 
kontraktsarbetet. Det måste föreligga en annan grund för ansvar för att be-
stämmelsen ska kunna tillämpas. Skadan ska vara resultatet av ett fel som 
orsakats på grund av vårdslöshet av entreprenören. Punkt 36.5 stadgar att ent-
reprenören är ansvarig för kostnaden att reparera andra skador än de som in-
går i kontraktet på grund av oaktsamhet. Det räcker alltså inte att enbart kon-
statera att ett fel föreligger.178  
 
Felet måste bero på att entreprenören varit oaktsam och agerat annorlunda än 
vad en aktsam entreprenör skulle gjort i en liknande situation. Ansvaret enligt 
första stycket är begränsat till fysiska skador på ”bygget eller anlegget”. Be-
stämmelsen gäller inte andra ekonomiska förluster som följer av felet. Skador 
på annan egendom än på ”bygget eller anlegget” eller skador på beställarens 
person eller lösöre faller utanför bestämmelsen. Enligt andra stycket kan ent-
reprenören bli ansvarig genom uppsåt eller grov oaktsamhet för ekonomisk 
förlust som inte omfattas av första stycket. Beror skadan på fel vid kontrakts-
arbetena är punkt 36 uttömmande.179 
 
5.3.3.3 Oaktsamhet 
Entreprenörens ersättningsansvar är beroende av att oaktsamhet förelegat från 
entreprenörens sida. På grund av det stränga professionella ansvaret entrepre-
nören har är tröskeln för när oaktsamhet föreligger lågt ställt. Entreprenören 
driver en professionell verksamhet och är således föremål för ett 
                                                 
178 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 612. 
179 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 613. 
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professionsansvar. Høyesterett har i ett flertal domar fastlagt att det finns en 
sträng aktsamhetsstandard för professionsansvaret.180 
 
5.3.3.4 Andra stycket 
36.5 andra stycket stadgar ersättning för ekonomisk förlust orsakat av fel. 
Dock omfattas inte förluster som tagits upp tidigare i punkt 36 och beställaren 
kan enbart kräva ersättning för fel som uppstått på grund av uppsåt eller grov 
oaktsamhet hos entreprenören.181 Bestämmelsen innebär en viktig ansvarsbe-
gränsning för entreprenören i förhållande till allmän ersättningsrätt. Syftet 
med bestämmelsen är att begränsa entreprenörens ansvar om han varit oakt-
sam.  
 
5.3.3.5 Grov okatsamhet 
Är det utvisat att grov oaktsamhet föreligger utvidgas ansvaret enligt bestäm-
melsen. Med grovt menar som utgångspunkt en avsiktlig eller klandervärd 
handling. Det kan exempelvis röra sig om en entreprenör som inte följer ut-
tryckliga instruktioner. Vid bedömningen av begreppet grov oaktsamhet är 
det vanligt att ta utgångspunkt i straffrätten.182 
 
5.4 Sammanfattande jämförelse 
5.4.1 Avhjälpande 
Det kan konstaterats att de olika standardavtalen har liknande felbegrepp. Fel-
begreppet enligt de olika standardavtalen utgår från vad som avtalats och ut-
gångspunkten när det föreligger ett fel är att respektive part ska uppfylla sina 
åtaganden enligt kontrakten. Felpåföljderna i de olika standardavtalen är 
mycket lika varandra och följer samma procedur där avhjälpande är den pri-
mära påföljden. Föreligger ett fel ska detta avhjälpas.  
 
Föreligger fel i Sverige, där AB 04 är avtalat mellan parterna, är den huvud-
sakliga felpåföljden en skyldighet för entreprenören att avhjälpa felet. Avhjäl-
pande är även den primära felpåföljden enligt danska AB 92. Standardavtalen 
har gemensamt att avhjälpandet ses som en förlängning av entreprenörens 
förpliktelse gentemot beställaren. Samma sak gäller även för NS 8405 där den 
primära felpåföljden är krav på avhjälpande. Subsidiära påföljder enligt NS 
8405 är prisnedsättning och ersättning.  
 
Enligt en jämförelse av ordalydelsen av respektive avhjälpandebestämmelser 
så är de väldigt lika varandra. De stadgar alla att entreprenören har en skyl-
dighet och en rättighet att avhjälpa fel. Det svenska avhjälpandet utgår från 
                                                 
180 Se Rt. 1995 s. 1350, Rt. 2000 s. 679 och Rt. 2002 s. 286. Se även Marthinussen m.fl. 
(2016), s. 615. 
181 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 615. 
182 Se Marthinussen m.fl. (2016), s. 616. Se även Rt. 1970 s. 1235 och Rt. 1983 s. 1222. 
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fel som framkommit i besiktningen. Det danska systemet utgår på liknande 
sätt från fel som påvisats i samband med överlämningen av entreprenaden. 
Norska avhjälpandet omfattar däremot mer då det istället utgår från fel som 
åberopats inom en viss frist, istället för fel som konstaterats av sakkunniga. 
Detta kan innebära att det finns en skyldighet för entreprenören att avhjälpa 
påstådda fel, utan att för den delen veta om det verkligen är ett fel och vem 
som ansvarar för felet. Detta behöver däremot i praktiken inte innebära några 
skillnader jämfört med svenska och danska bestämmelserna då sakkunniga 
ofta behöver anlitas för att utröna huruvida fel föreligger. Jag har svårt att tro 
att ett krav om avhjälpande i Norge riktas utan att innan ha företagit en under-
sökning om huruvida fel föreligger. 
 
Rätten och skyldigheten att avhjälpa gäller trots att en dålig relation mellan 
parterna utvecklats. Detta har förmodligen ekonomiska skäl då entreprenören 
är den som enklast kan rätta till eventuella fel, då det antas att entreprenören 
har materialet och utrustningen för att avhjälpa ett eventuellt fel. Det är i regel 
billigare att entreprenören själv avhjälper felet än att denne får betala kostan-
den för en av beställaren annan anlitad entreprenör. Dessutom kan ersättning 
för avhjälpandekostnader enkelt bli en strängare påföljd jämfört med om ent-
reprenören åläggs att avhjälpa felet. 
 
Underlåter entreprenören att fullfölja sin avhjälpandeskyldighet kan beställa-
ren, enligt AB 04, låta någon annan entreprenör avhjälpa felet och kräva er-
sättning för kostanden. Samma sak gäller enligt AB 92 där beställaren kan få 
felet avhjälpt av någon annan på entreprenörens bekostnad, om entreprenören 
själv inte avhjälper felet. 
 
Enligt AB 04 innebär avhjälpandet sådana arbeten som krävs för att uppnå 
kontraktsenlig standard. Detta innefattar således arbeten som krävs för att 
komma åt felet i fråga, exempelvis att hugga upp ett gjutet golv. Detsamma 
gäller enligt NS 8405 där entreprenören ska stå för samtliga kostnader vid 
själva avhjälpandet. Behöver ett golv brytas upp för att avhjälpa ett fel så står 
entreprenören för denna kostnad. 
 
Ska ett fel inte avhjälpas kan beställaren, både enligt AB 04 och AB 92, kräva 
prisavdrag från entreprenören. Detta gäller dessutom enligt AB 92 på situat-
ioner där det är omöjligt att genomföra ett avhjälpande. Även i NS 8405 kan 
beställaren kräva ersättning från entreprenören i situationer där fel inte av-
hjälpts, eller om entreprenören misslyckats med avhjälpandet. Gemensamt är 
att ingen part ensidigt kan göra ett avhjälpandekrav till ett krav om ersättning. 
 
Det finns undantag, enligt AB 04, från avhjälpande när det rör sig om s.k. 
skönhetsfel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenaden och kostnaderna 
för att avhjälpa felet skulle vara oskäliga. Ett liknande undantag finns i AB 
92 där entreprenörens avhjälpandeplikt utgår när plikten är förenad med opro-
portionerligt stora utgifter. Bedömningen ska här beakta beställarens intresse 
i att avtalet uppfylls. Norska NS 8405 har en liknande begränsning där entre-
prenörens avhjälpandeskyldighet upphör om kostnaderna beräknas bli opro-
portionerligt stora i jämförelse till vad som uppnås. Den danska och norska 
40 
 
bestämmelsen verkar inte rikta in sig lika tydligt på s.k. skönhetsfel som den 
svenska bestämmelsen reglerar. Det kan således ifrågasättas vid vilka tid-
punkter det danska och norska avhjälpandet bortfaller, och om denna är lika 
långtgående som det svenska avhjälpandet. Däremot är entreprenörens pri-
mära skyldighet att avhjälpa fel. Det ska således mycket till innan avhjälpan-
deskyldigheten faller bort, oavsett vem som ansvarar för felet. 
 
I AB 04, AB 92 och NS 8405 uttrycks avhjälpande som en skyldighet och en 
rättighet. Skyldigheten inskränks när kostanden blir orimligt hög eller i för-
hållande till nyttan. Avtalen är med andra ord lika. Ansvaret för fel i alla av-
talen består i att korrigera sin prestation. Reglerna om avhjälpande i de olika 
avtalen ger uttryck entreprenörens primära förpliktelse är att utförandet ska 
utföras korrekt. Detta kan enbart i undantagsfall undkommas. 
 
NS 8405 är enklare än sina nordiska motsvarigheter att tillämpa vad gäller 
entreprenörens ansvar för fel då felen inte delas upp i olika kategorier, och för 
att ansvarstiden inte delas upp i olika långa perioder. Istället gäller en period 
för ansvar för fel, oavsett typ av fel och oavsett om entreprenören ageras 
vårdslöst. Mängden värderingar och bedömningar kring ett fel minskar. Detta 
leder till ett förutsebart och lättillgängligt avtal. Å andra sidan kan detta verka 
strikt för entreprenören, men denne kan istället enklare kalkylera och räkna 
för ett eventuellt kostnadsansvar. NS 8405 förutsebarhet vad gäller dess 
strikta felansvar kan dessutom leda till att entreprenörer är mer villiga att ut-
föra arbetet korrekt. 
 
Komplicerade regler för felansvar, vilket AB 04 och AB 92 till viss del lider 
av, leder till osäkerhet i tillämpningen av avtalen. Denna osäkerhet är förmod-
ligen en följd av avtalens karaktär som kompromisslösning. Den invecklade 
avveckling av entreprenörens ansvar för fel i AB 04 som innebär flera värde-
ringar leder till osäkerhet hos parterna. Ett tydligare och mer strikt system likt 
NS 8405 kan ur denna aspekt ses som enklare att tillämpa och mer förutsebart 
för parterna. 
 
5.4.2 Prisavdrag 
NS 8405 pkt 36.4 ger beställaren möjlighet att under vissa förutsättningar 
kräva avdrag på entreprenadsumman och skadestånd istället för avhjälpande. 
I både Danmark och Norge är entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel pri-
mär i förhållande till andra påföljder.183 Värdeminskningsavdrag och skade-
stånd är subsidiära enligt både dansk och norsk rätt, vilket innebär att bestäl-
laren inte kan kräva ersättning för fel utan att först försöka få entreprenören 
att avhjälpa. Beställaren kan inte fritt välja mellan påföljderna. I Sverige kan 
en beställare kräva skadestånd, innan krav om avhjälpande riktas.184 
 
                                                 
183 Se Ny Juridik 4:15 s 40 
184 Jfr. AB 04 5 kap. 20 §. Se även NJA 2014 s. 960. Se även 37 § köplagen och Ny Juridik 
4:15 s. 40. 
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Genom att tillåta prisavdrag även vid allvarliga fel är det min mening att ba-
lansen i avtalsförhållandet kommer bevaras bättre än om beställaren måste 
framtvinga hävning för att slutligt reglera ett fel. När entreprenören underlåter 
att avhjälpa fel ska beställaren alltså erkännas en rätt till prisavdrag oberoende 
av felets beskaffenhet, vilket inte gäller idag i Sverige. I den danska AB 92 
medges dels en rätt till beräknad avhjälpandekostnad, dels en rätt till värde-
minskningsavdrag för alla typer fel. Detta förutsätter dock att entreprenören 
klart och tydligt missbrukat sin rätt att avhjälpa. I norska NS 8405 medges 
ingen rätt till ersättning för en uppskattad avhjälpandekostnad. Det krävs så-
ledes att avhjälpandet faktiskt skett. 
 
NS 8405 pkt. 36.5 reglerar entreprenörens ansvar för kostnader på egendom 
som inte omfattas av entreprenaden då skadan är en följd av fel som beror på 
entreprenörens oaktsamhet. Har entreprenören agerat oaktsamt ska han såle-
des stå för kostnaden att reparera skador, trots att dessa kan ha uppstått på 
annat än entreprenaden. Ansvaret begränsas till egendom på bygget eller an-
läggningen. Andra skador på beställarens person eller lösöre ansvarar entre-
prenören inte för. Entreprenören ansvarar för beställarens ekonomiska förlust 
om entreprenören agerat grovt vårdslös.  
 
NS 8405 begränsar parternas ansvar i en rad sammanhang. Frågan är huruvida 
dessa begränsningar kan upprätthållas då flera bestämmelser innehåller an-
svarssituationer som inte får bero på grov oaktsamhet eller uppsåt från den 
ansvariga parten, vilken oftast är entreprenören. Exempel på detta är ansvar 
för försening i pkt 34.1 och felansvaret i pkt 36.5. Det är inte helt klart vad 
grov oaktsamhet respektive uppsåt omfattar. Räcker det att entreprenören är 
medveten om vad han gör eller måste han också förstå vad konsekvensen blir, 
eller kan bli, för beställaren?185 
 
5.4.3 Tolkning 
Utgångspunkt för entreprenörens ansvar finns i parternas avtal. Tar däremot 
avtalet inte ställning, uttryckligen eller inte alls, till arbetets kvalitet i en be-
stämd situation, får en utfyllande tolkning göras över vilka krav som ställs. 
Denna tolkning sker med hänsyn till avtalets omständigheter, parternas till-
kännagivanden och förutsättningar. Kan detta inte fastslå avtalets omfattning, 
blir det nödvändigt att titta på allmänna krav.186 Det är således en god idé att 
entreprenadavtalen innehåller precisa beskrivningar av projektets utförande 
och valet av material, så att risken för fel minimeras. 
 
Någon tolkningsmodell för danska eller norska entreprenadavtal har inte fun-
nits, varken i praxis eller litteratur. Den svenska tolkningsmodellen bör kunna 
ge ledning även vid tolkning av NS 8405 och AB 92. Standardavtalen som 
utretts inom ramen för denna uppsats har liknande drag då de alla är förhand-
lade av marknadens parter. Dessutom grundar sig avtalens bestämmelser 
                                                 
185 Se även Tidskrift for rettsvitenskap 2011, s. 688. 
186 Se Vestergaard Buch (2007), s. 23. 
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många gånger i KöpL eller andra obligationsrättsliga principer. Av denna an-
ledning är det rimligt, trots bristande instruktioner för tolkning, att den ge-
mensamma partsavsikten väger tungt vid tolkningen av standardavtalen. Där-
efter beaktas omständigheter vid sidan av avtalet och dess ordalydelse.  
 
Med anledning av praxis från HD står det klart att dispositiv rätt även får 
betydelse vid tolkningen av svenska entreprenadavtal i domstolar. Huruvida 
dispositiv rätt får betydelse för NS 8405 och AB 92 saknas klara uttalanden. 
Norska och danska entreprenadavtal analyseras inte med beaktande av köp-
rättsliga regler i samma omfattning som Sverige.187 Hagstrøm behandlar i sin 
bok Entrepriserett både entreprenadrättsliga regler och andra obligations-
rättsliga normer. Detta skulle således kunna tolkas som att dispositiv rätt kan 
vägleda tillämpningen av NS 8405. I hur stor utsträckning detta görs i jämfö-
relse med AB 04 är dock oklart. 
 
Niklas Arvidsson och Per Samuelsson menar att norsk och dansk rätt bättre 
tillvaratar samhällsintresset om kvalitet i byggandet jämfört med Sverige. 
Författarna menar dessutom att Danmark och Norge bättre medverkar till en 
vidareutveckling av det entreprenadrättsliga normsystemet, jämfört med Sve-
rige. Sverige inkluderar, enligt författarna, avtalsformen i ett köprättsligt pa-
radigm.188 Detta innebär att entreprenadrätten i våra grannländer inte i samma 
utsträckning som här analyseras med hjälp av köprättsliga regler och begrepp, 
vilket i sin tur medverkat till att nyansera de specifika entreprenadrättsliga 
normerna. 189 Den svenska tolkningsmodellen där dispositiv rätt får betydelse 
behöver således inte nödvändigtvis vara självklar med tanke på att man i Dan-
mark och Norge menar att köprätten inte ska beaktas vid tolkningen. 
                                                 
187 Ny Juridik 4:15, s. 40. 
188 Se Ny Juridik 4:15 s. 41. 
189 Se Ny Juridik 4:15 s. 41. 
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6.FÖLJDSKADOR 
6.1 AB 04 
6.1.1 Allmänt 
En viktig ansvarsbestämmelse framgår av AB 5 kap. 11 § som stadgar att 
entreprenören ansvarar för skada som inte ska ersättas enligt bestämmelserna 
i 5 kap. 1–10 §§, förutsatt att entreprenören varit vårdslös eller skadan beror 
på fel som entreprenören ansvarar för. Det handlar här om ett culpaansvar. 
Denna regel är en central skadeståndsregel i AB 04.190 Om skadan beror på 
fel för vilken entreprenören är ansvarig föreligger ansvar oavsett om denne 
varit vårdslös. En förutsättning för att bestämmelserna ska bli tillämplig är att 
skadan inte ska ersättas enligt någon av de tidigare reglerna i kapitel 5, part 
har varit vårdslös eller skadan beror på fel vilket entreprenören är ansvarig 
för.191 
 
Två typer av ansvarstyper aktualiseras när 5 kap. 11 § ska tillämpas. Den ena 
handlar om ett culpaansvar som blir aktuellt när ena parten varit vårdslös och 
orsakat skada. Den andra handlar om ett felansvar och innefattar situationer 
där entreprenören är ansvarig för följdskada på annat än entreprenaden på 
grund av fel. 192 Paragrafen är generellt hållen och skiljer inte på personska-
dor, sakskador eller förmögenhetsskador.193 
 
5 kap. 11 §  Part är skyldig att ersätta motpart för så-
dan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna 
ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös eller om skadan 
beror på fel för vilket entreprenören är ansvarig. Ersätt-
ningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssum-
man. Denna begränsning gäller inte, om den ansvarige har 
försäkringsskydd till högre belopp. I sådant fall maximeras 
ersättningsskyldigheten till detta belopp jämte förekom-
mande självrisk. 
 För skada på grund av avbrott eller störning i indust-
riell produktion eller annan kommersiell verksamhet före-
ligger ingen ersättningsskyldighet. 
 De ansvarsbegränsningar som följder denna paragraf 
gäller inte när part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
 
                                                 
190 Se Hellner, Hager, Persson (2010), s.150. 
191 Se Samuelsson, (2016), s. 306. 
192 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 98. 
193 Se Ullman (2017), s. 129.  
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Vid ansvarsbedömningen undersöks först huruvida det finns en reglering av 
den ansvarssituation som är aktuell. Om så inte är fallet, får situationen bedö-
mas enligt 5 kap. 11 §. Regeln är subsidiär i förhållande till 5 kap. 1–10 §§. 5 
kap. 11 § kan för enkelhetens skull sägas reglera skadestånd för övrig skada.  
 
Ansvarsbestämmelsen för övrig skada innehåller flera begränsningar i entre-
prenörens ersättningsskyldighet. Regeln gäller inte vid: 
- Skada på entreprenaden, 5 kap. 1 §. Entreprenören har ett strikt felan-
svar för delar av entreprenaden som inte är avlämnade, fram till ga-
rantitidens slut enligt 5 kap. 5 §. Entreprenören ansvarar inte för skada 
som beror på beställaren, 5 kap. 1 § st. 2. Entreprenören ansvarar inte 
heller för skador vid force majeure-händelser, enligt 5 kap. 1 § st. 3.   
- Beställaren ansvarar för skador på ibruktaganden, oavsett om dessa 
delar inte är avlämnade, om skadan är en följd av brukandet enligt 5 
kap. 2 §.  
- Skada på grund av försening när vite är avtalat, 5 kap. 3 §.  
- Entreprenören har rätt till ersättning vid hinder, 5 kap. 4 §. 
- Entreprenören ansvarar för väsentliga fel som framträder efter garan-
titiden om felet beror på oaktsamhet, 5 kap. 6 §. 
- Entreprenören ansvarar för följdskada på entreprenaden på grund av 
fel som entreprenören ansvarar för, 5 kap. 8 § 
- Part ska ersätta skador som uppkommit genom oaktsamhet, 5 kap. 9 § 
st. 1. Part ansvarar för skada på hjälpmedel, material eller vara till 
följd av underlåtenhet eller bristfällig vård, 5 kap. 9 § st. 2. 
- Entreprenören ansvarar för tillhandahållna hjälpmedel, 5 kap. 10 §.194 
 
Part ansvarar således för skador av annat slag än sådana som räknas upp ovan. 
Det kan exempelvis röra sig om skador på motpartens egendom som inte om-
fattas av den aktuella entreprenaden, alltså att entreprenören skadar beställa-
rens byggnad eller maskin i en fabrik vid utförandet av en entreprenad på 
fastigheten.195 Det kan också röra sig om skador som uppstår efter entrepre-
nadtiden, exempelvis vid avhjälpande av fel. Regeln kan också tillämpas vid 
skador som entreprenören ansvar för efter garantitiden på grund av vårdslös-
het.196 Ett annat exempel på skador som bestämmelsen reglerar kan vara en 
otillräckligt åtdragen fog i en vattenledning som leder till läckage och vatten-
skador på en elentreprenad.197 Uppräkningen enligt ovan är inte heltäckande. 
Det finns skador av annan natur, exempelvis utebliven vinst, än de uppräk-
nade och det finns även flera typer av följdskador. Sådana skador får bedömas 
enligt 5 kap. 11 § st. 1.198 Följdskador på grund av fel kallas ibland för indi-
rekta skador. Dock är den termen oprecis.199 
 
Det framgår inte ur bestämmelsen huruvida ansvar kan aktualiseras för situ-
ationer som regleras enligt bestämmelser senare i kapitlet, exempelvis skador 
                                                 
194 Se Deli (2017) s. 102–103 och Samuelsson (2016), s. 306–307. 
195 Se Hedberg & Nygren (2010), s.98. 
196 Se Hellner, Hager, Persson, (2010), s.150. 
197 Se Liman, Sahlin, Peterson & Kåvius (2016), s. 183. 
198 Se Samuelsson (2016), s. 307. 
199 Se Liman, Sahlin, Peterson & Kåvius (2016), s. 184. 
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på tredje man som regleras i 5 kap. 13 §.200 I motiven till AB 72 kan man läsa 
att 5 kap. 11 § inte innehåller någonting som går utöver parternas kontraktu-
ella ansvar, men eftersom de tidigare skadorna i kapitlet finns tydligt defini-
erade beslöt man att komplettera med en allmänt hållen bestämmelse.201 
 
Paragrafen behandlar även situationer ”om skadan beror på fel för vilket ent-
reprenören är ansvarig”. Det rör sig om ett följdskadeansvar där skadan inte 
drabbar entreprenörens egen entreprenad. Följdskadeansvaret är strikt och 
entreprenören ansvarar således för följdskador som har sin grund i exempel-
vis tillverkningsfel i material som entreprenören anskaffat.202 
 
6.1.2 Culpaansvar  
Både entreprenörer och beställare omfattas av culpaansvaret. Skador som om-
fattas av ansvaret rör sig exempelvis om bränder på grund av vårdslöst utförda 
svetsarbeten eller skador genom tappade verktyg ned i en maskin som inte 
innefattas i entreprenaden.203 5 kap. 9 § reglerar följande: 
5 kap. 9 § Part är skyldig att ersätta skada som han åstad-
kommer på motpartens arbete genom vårdslöshet vid utfö-
rande av eget arbete.  
Part ansvarar även för skada som på grund av underlå-
tenhet eller bristfällig vård från hans sida uppstår på 
hjälpmedel, material eller vara, som motparten tillhanda-
håller honom. 
 
5 kap. 11 § reglerar således skador på beställarens egendom men som inte 
räknas in under 5 kap. 9 §. 5 kap. 11 § kan således exempelvis gälla skador 
på fastigheten entreprenaden utförs på om skadan inträffar i samband med 
eget arbete. Paragrafen täcker även skador som en part orsakar på den andra 
partens arbete, om skadan orsakats genom vårdslöshet och utan samband med 
det egna arbetet. Exempelvis rör det sig om situationer när en beställare orsa-
kar skada på entreprenaden vid ett besök. Entreprenören har enligt paragrafen 
då rätt till ersättning.204 Både fysiska skador och rena förmögenhetsskador 
samt ekonomiska följdskador räknas in.205 Bevisbördan för culpaansvaret 
åligger den part som anser att den andra varit vårdslös.206  
 
                                                 
200 Se Hedberg & Nygren (2010), s. 69. 
201 Se Motiv AB 72, s. 152. 
202 Se Hedberg & Nygren (2010), s.98. 
203 Se Hedberg & Nygren (2010), s.81–83. 
204 Se Ullman i Vänbok till Ingrid Arnesdotter (2012), s. 212 f. 
205 Se Höök (2009), s. 107, Ullman (2006), s. 164 samt Motiv AB 72, s. 152. 
206 Se Bengtsson, Ullman, Unger, (2009), s. 79 f. 
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6.1.3 Felansvar  
Felansvaret innebär det ansvar som uppstår när ett fel i entreprenaden konsta-
teras. Felansvaret enligt AB 04 består av ett fullgörelseansvar och ett skade-
ståndsansvar. Fullgörelseansvaret innehåller fel och skada som uppstår på den 
avtalade entreprenaden. Skadeståndsansvaret avser skador som drabbar något 
annat än den avtalade entreprenaden.207 När paragrafens förutsättningar är 
uppfyllda utgår således ett strikt ansvar för skador som orsakats av felet. Är 
det konstaterat att ett fel föreligger och att felet orsakat skadan, ska ersättning 
utgå.208  
 
Skadeståndsansvaret inom begreppet felansvaret rör alltså situationer när ent-
reprenören ansvarar för följdskador på annat än entreprenaden på grund av 
fel. Exempelvis kan felaktigt utförda rörarbeten leda till vattenläckor som så-
ledes är en följdskada. Det har ansetts ligga i sakens natur att om entreprenö-
ren inte ansvarar för felet ska han inte heller ansvara för skadan, och vice 
versa.209 Bevisbördan för ett felpåstående beror på när felet framträder. Vid 
fel som framträder under garantitiden behöver entreprenören visa att han inte 
ansvarar för felet i fråga.210 Vid fel som framträder efter garantitiden behöver 
istället beställaren visa att entreprenören ansvarar för felet.211  
 
6.1.4 Ansvarsbegränsningar 
5 kap. 11 § innehåller två begränsningar vad gäller skadeståndsansvaret som 
följer av paragrafen. Entreprenörens ansvar är begränsat till 15 % av kon-
traktssumman, om det inte finns ett försäkringsskydd som ger rätt till ett högre 
belopp. 212 Det är oklart huruvida ovannämnda begränsning gäller för varje 
enskild skada eller sammanlagt för alla skador, dock är det första alternativet 
mest troligt.213 Då varje anmäld skada anmäls och regleras enligt försäkrings-
avtalets självrisk och försäkringsbelopp, är det därför rimligt att entreprenö-
rens ersättningsskyldighet bedöms efter utfallet från varje enskild skada.214  
 
Som exempel har en entreprenad kontraktssumman 100 000 kr. En skada upp-
går till 20 000 kr. 15 % av kontraktssumman innebär 15 000 kr. Skadegörande 
entreprenören har en ansvarsförsäkring för beloppet 9 000 kr.215 Enligt ex-
emplet skulle entreprenören således vara skadeståndsskyldig ytterligare 6 000 
kr, och beställaren får stå för de sista 4000 kr själv.  
                                                 
207 Se Ullman (2017), s. 126. 
208 Se Johansson (2007), s.266. 
209 Se Motiv AB 72, s. 152. 
210 Se kommentar till 5 kap. 5 § AB 04. 
211 Se kommentar till 5 kap. 6 § AB 04. 
212 Se Deli (2017), s. 103. Se vidare NJA 1996 s. 118 vad gäller begränsningen av skade-
ståndsskyldighet till försäkringsbeloppet. 
213 Se Hedberg & Nygren (2010), s.98 och Johansson (2007), s.267. 
214 Se Ullman (2017), s. 131. 
215 För enkelhetens skull i räkneexemplet har jag bortsett från 5 kap. 22 § vilken förpliktigar 
entreprenören att hålla en ansvarsförsäkring om åtminstone 200 prisbasbelopp. För år 2018 
är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket skulle innebära en ansvarsförsäkring om 9 100 000 kr. 
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För det andra, ansvarar entreprenören inte för skada på grund av avbrott eller 
störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet, enligt 
bestämmelsens andra stycke. Detta kan ha stor praktisk betydelse. Dessa ska-
dor är svåra att överblicka och förstå omfattningen av, varför de undantas och 
entreprenörens ansvar begränsats till ett fast belopp. Det har istället ansetts 
rimligare att beställaren har en lämplig avbrottsförsäkring.216 Vid tolkningen 
av begreppet industriell produktion ska ledning kunna hämtas i 2 kap. 3 § 
Jordabalken om industritillbehör.217 
 
Skadeståndsbegränsningen enligt ovan gör det viktigt att, i en skadesituation, 
skilja på avhjälpande av fel och ersättning för skada. Entreprenörens ansvar 
att avhjälpa fel är inte beloppsbegränsat, men ansvaret för skada enligt be-
stämmelsen är i regel föremål för begränsningar.218 
 
6.1.5 Grov vårdslöshet 
5 kap. 11 § tredje stycke föreskriver att ansvarsbegränsningen inte gäller om 
entreprenören varit grovt vårdslös. Begreppet grov vårdslöshet saknar en de-
finition, och dess innebörd varierar beroende på sammanhanget.219 För att 
kunna tolka begreppet korrekt måste det ses i sitt sammanhang. Man kan inte 
överföra dess tolkning direkt från ett annat rättsområde. Motiven till AB 72 
anger att ”vad som i dagligt tal kallas yrkesfusk bör dock under alla omstän-
digheter hänföras till grov vårdslöshet”.220 
 
HD har i NJA 1992 s.130, ”Skolmatsalsfallet”, vad gäller entreprenadförhål-
landen, behandlat begreppet och menade att begreppet inte kan begränsas till 
situationer där ett medvetet risktagande har förelegat.221 HD menade vidare 
att det i kommersiella avtalsförhållanden även kan beaktas andra kvalifice-
rade avvikelser från normal aktsamhet än ett medvetet risktagande, exempel-
vis företagna handlingar som strider mot gällande myndighetsföreskrifter, 
bristande beräkningar över viss konstruktion, att inte inhämta anvisning hur 
ett utförande ska genomföras eller att arbetena sker på sådan plats där fel kan 
leda till uppenbara personskador.222 
                                                 
216 Se Hedberg (2011), s. 83. 
217 Se Motiv AB 72, s. 153. 
218 Se Deli (2017), s. 103. 
219 Se Hedberg (2011), s. 84. angående begreppet grov vårdslöshet. Se även Kleineman i 
Festskrift till Lars Heuman (2008), s. 261. 
220 Se Motiv AB 72, s. 149. 
221 HD hänvisar i sin tur till NJA 1986 s.61. 
222 Se NJA 1992 s.130. 
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6.2 AB 92 (Danmark) 
6.2.1 Allmänt 
Entreprenörens ansvar för följdskador regleras i 35 §. Det gäller alltså i vilken 
omfattning en entreprenör ansvarar för följderna av fel, utöver avhjälpning 
respektive betalning till ersättning för avhjälpandekostnaderna.223 Använd-
ningsområdet för AB 92 35 § sammanfaller till stor del med reglerna om ent-
reprenörens produktansvar gentemot beställaren.224 
 
Följdskada innebär det förhållande att en entreprenörs arbete medför skada 
på beställarens eller annans egendom eller personskada. Följdskada har såle-
des inget med fel eller felavhjälpning att göra. Inte heller räknas skador på 
angränsande arbeten i anslutning till felavhjälpandet in i begreppet följdska-
dor.225 En följdskada är alltså en skada som inträffar som en följd av ett fel. 
Själva felet i sig är inte en följdskada. Exempelvis räknas inte kostnaden för 
avhjälpande som en följdskada. Däremot är räknas exempelvis en försenad 
leverans som leder till en frostskada eller missad återförsäkning som en 
följdskada.226 
 
35 § Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er 
en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes 
fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis 
manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses 
for tilsikret. 
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab 
eller andet indirekte tab. 
 
Paragrafens första stycke innehåller regler om följdskador som entreprenören 
påför beställarens egendom eller person. Enligt bestämmelsens första stycke 
fastslås att entreprenören är ersättningsansvarig för sådana följdskador som 
han har gjort sig skyldig till på grund av fel eller försummelse, ett culpaan-
svar, eller om skadorna beror på saknade funktioner som har garanterats.227 
 
Bestämmelsens andra stycke är en begränsning av dansk rätts allmänna reg-
ler. Ansvarsbegränsningen för indirekta förluster omfattar inte produktansvar. 
Det är inte möjligt att dra en generell skiljelinje mellan direkt och indirekt 
förlust. Utgifter för in- och utflyttning till nya bostäder är inte en  indirekt 
förluster.228 Likaså ansågs extra energiutgifter inte vara en indirekt förlust.229 
                                                 
223 Se Hørlyck (2011), s. 194. 
224 Se Hørlyck (1998), s.318 och Vestergaard Buch (2007), s. 228. 
225 Se Hørlyck (1998), s.318.  
226 Se Iversen & Vagner (2005), s. 188 f. 
227 Se Hørlyck (1998), s.318 och Vestergaard Buch (2007), s. 227. 
228 Se U 2011 2059 H och T:BB 2008.725. 
229 Se Iversen, Karnov kommentar till AB 92 § 35 stycke 2, not 131, hämtad 6e april 2018. 
Se även T:BB 2011.213. 
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Bestämmelsen avser andra förluster för beställaren än fel vid själva arbetet.230 
Entreprenören ansvarar inte för beställarens förluster som uppkommit till 
följd av den tid som krävts för att avhjälpa felet. Det finns alltså inget ansvar 
för försening efter att arbetet är färdigt. Före övertagandet gäller reglerna om 
ansvar för försening, vilket också innebär ansvar för indirekta förluster till 
följd av förseningen. 231 
 
Entreprenörens ansvar för följdskador är avhängigt avtalet som är ingånget 
mellan entreprenören och beställaren. Huvudregeln enligt dansk rätt är att 
mottagaren av en prestation har rätt till full ersättning för förlust på grund av 
leverantörens otillräckliga prestation. Denna huvudregel frångås dock när 
parter avtalar om att AB 92 ska gälla, då det istället föreskrivs om en ansvars-
friskrivning för entreprenören som begränsar beställarens rätt till ersättning 
för följdskador. Bevisbördan för att det föreligger en förlust som är fråntagen 
från ansvar åligger entreprenören.232 
 
Exempel på förluster som beställaren kan lida av som inte kan hänföras till 
avhjälpningskostnader är skador på en annan del av egendomen som är före-
mål för entreprenaden, skador på en byggnads inventarier, ränte- och kapital-
förluster, förlust till följd av hindrad drift och ersättning till tredje man exem-
pelvis på grund av försenade underentreprenörer. Däremot begränsar AB 92 
35§ stycke 2 vissa av dessa kategorier.233 
 
Entreprenören ansvarar inte för driftsstörningar, ”driftstab”, förlust av vinst, 
”avancetab”, eller annan indirekt förlust, ”indirekte tab”, enligt 35 § andra 
stycket.  
 
35 § bör läsas tillsammans med entreprenörens försäkringsplikt.  
8 § Bygherren tegner og betaler sædvanlig brandog 
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil 
mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På 
entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle 
underentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige 
entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, 
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 
forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning 
eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 
selvforsikrer. 
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 
skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for 
                                                 
230 Se Iversen, Karnov kommentar till AB 92 § 35, not 130, hämtad 6e april 2018. 
231 Se Iversen, Karnov kommentar till AB 92 § 35, not 130, hämtad 6e april 2018. 
232 Se Hørlyck (2011), s. 194. 
233 Se Iversen & Vagner (2005), s. 188 f. 
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hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at 
forsikringen er i kraft. 
 
I stor utsträckning är ansvaret för följdskador samma som ansvaret för pro-
duktskador. Den danska lagstiftningen om produktansvar, lag nr. 371 av 
7.6.1989 om produktansvar, kan användas på entreprenadarbeten. Dock inne-
håller dessa regler ett mer strängt ansvar än det som framgår i 35 § st. 1. 234 
 
6.2.2 Indirekt förlust 
Indirekt förlust är en undergrupp till följdskador, alltså sådana följdskador 
som innebär förlorad vinst vid en annan transaktion än den i samband med 
felet. Exempelvis innehåller begreppet förlust av vinst, drifstopp eller förlust 
av goodwill.235  
 
Begreppet indirekt förlust, enligt 35 § st. 2 definieras negativt som en förlust, 
som visserligen orsakats av ett ansvarsfullt förhållande, men kopplingen till 
ersättningsansökan är avlägsen och att det inte utan vidare är omfattat av er-
sättningsansvaret. Exempel på indirekta förluster kan vara driftsstopp, som 
ger förlust p.g.a. förlorad produktion eller hyra, eller förlust av vinst. Även 
andra indirekta förluster omfattas av bestämmelsen, exempelvis ökade upp-
värmningskostnader eller ersättning till medkontrahenter.236 
  
Begreppet indirekt förlust ska förstås som ”[…] alle tab, som klienten lider 
ved ikke at kunne benytte bygningen eller anlægget som påregnet samt alle 
tab, som knytter sig til, at klienten ikke kan opfylde sine kontrakts-mæssige 
forpligtelser overfor andre”.237 Iversen ifrågasätter dock Hansens definition 
då det är svårt att avgöra huruvida alla skador verkligen ingår.238 Det finns 
ingen tydlig skillnad mellan följdskador som entreprenören ansvarar för vid 
fel eller försummelse, och indirekt förlust som entreprenören inte ansvarar 
för.239 
 
Bestämmelsen om att entreprenören inte ansvarar för indirekt förlust, gäller 
både felansvaret i 31 och 32 §§ och ansvaret för följdskador i 35 §. Har ent-
reprenören exempelvis grävt över en kabel som tillhör beställaren, ansvarar 
entreprenören inte för beställarens efterföljande driftsstopp. 35 § st. 2 modi-
fieras i förhållande till st. 1 för de tillfällen där det givits garantier eller säker-
heter. Enligt praxis har en entreprenör som lämnat garantier för anläggning-
ens driftsresultat inte möjlighet att åberopa 35 § st. 2. 240  
 
                                                 
234 Se Hørlyck (1998), s.318. 
235 Se Iversen & Vagner (2005), s. 191. 
236 Se Hørlyck (1998), s.319. 
237 Se Hansen (1984), s. 271. 
238 Se Iversen & Vagner (2005), s. 191. 
239 Se Hørlyck (2011), s. 194. 
240 Se Hørlyck (1998), s.319. 
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Som indirekt förlust definieras kan man inte på förhand urskilja vissa förlust-
kategorier som går utanför entreprenörens ersättningsansvar. Bestämmelsen 
ska tolkas som en rättslig grund för, efter en särskild bedömning, att befria 
entreprenören från konsekvenserna av fel som kan antas ligga utanför kon-
traktets villkor. Då regeln är en ansvarsbegränsning tas hänsyn till entrepre-
nörens subjektiva förutsättningar. Utan hänsyn till 35 § st. 2 påläggas ansvar 
för indirekt förlust vid tillfällen av avsiktlig eller grov oaktsamhet.241 
 
Danska domstolen har i en rad domar förtydligat vilka förluster som anses 
vara indirekta där bl.a. kostnad för bygglån242 räknas in i begreppet, likaså 
hyresförlust,243 driftstopp244 eller ökade kostnader för värmeförbrukning245. 
Däremot har domstolen definierat att vissa förluster inte är indirekta, t.ex. ut-
gifter för ut- och inflyttning,246 dagsböter,247 utgifter för ned- och ominstall-
ation av maskiner,248 kostnader för flyttning av inventarier,249 kostnader för 
renovering och flyttning av möbler250 samt stenskottskador på bilar på grund 
av dåligt utfört entreprenad.251 
 
Vid beställarens krav på ersättning för följdskador kan det konstateras att om-
rådet för följdskador till stor del sammanfaller med reglerna om entreprenö-
rens produktansvar gentemot utvecklaren, och att reglerna om de två skade-
typerna i stort är detsamma.252 Mot bakgrund av reglerna om produktansvar 
konstateras det att culpabedömningen kompletteras med en regel där entre-
prenören kan kräva kompensation utan culpa för följdskador på grund av bris-
ter i tidigare led. Denna regel är främst tillämpbar vid tillverkningsfel.253 
 
6.2.3 Felansvaret upphör 
Tider för när felansvaret upphör regleras i 36 §. För byggnadsarbeten och 
anläggningsarbeten i samband härtill ska beställaren rikta krav mot entrepre-
nören om fel senast fem år efter färdigställandet av entreprenaden. Efter 
denna tidpunkt kan beställaren inte rikta krav mot entreprenören. Krav med 
anledning av fel kan dock riktas mot sådana delar där entreprenören åtagit sig 
att ansvara för en längre tid, eller mot delar där det vid leveransen av entre-
prenaden konstaterats finnas väsentliga skillnader i kvalitet från det som av-
talats, samt mot delar där entreprenören agerat grovt vårdslöst.  
 
                                                 
241 Se Hørlyck (1998), s.319–320. 
242 Se KFE 1989.57. 
243 Se KFE 1985.16. 
244 Se KFE 1983.55. 
245 Se KFE 1978.1. 
246 Se U 2011.2059 H. 
247 Se T:BB 2009.48. 
248 Se KFE 2009.389 och T:BB 2009.340. 
249 Se KFE 2004.8 och T:BB 2003.91 VBA. 
250 Se T:BB 2003.283. 
251 Se FED 1999.806 V. 
252 Se Vestergaard Buch (2007), s. 268-269 
253 Se Vestergaard Buch (2007), s. 268-269 
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36 § Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 
hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 
mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. 
Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod 
entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. 
December 1908 om forældelse af visse fordringer finder 
ikke anvendelse i disse tilfælde. 
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, 
for hvilke det gælder, 
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 
 
6.3 NS 8405 
6.3.1 Allmänt 
NS 8405 36.1 st. 2 utökar sin feldefinition till att omfatta ”skade på kon-
traktarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og 
påregnelig følge av den opprinnelige mangelen”, alltså närliggande följdska-
dor till området för kontraktsområdet, vilka är hänförliga till felet.254 
 
6.3.2 Följdskador efter övertagande 
Om skadan inträffat innan övertagandet av entreprenaden ansvarar entrepre-
nören för att lämna entreprenaden i avtalsenligt skick utan fel. Det är vid över-
lämnandet, ”overtakelse”, som ansvaret övergår från entreprenören till be-
ställaren. Entreprenörens ansvar för följdskador som uppdagas efter överläm-
nandet förutsätter oaktsamhet om inget annat är avtalat. Detta medför att om 
man inte kan konstatera att felet som orsakat skadan skedde genom oaktsam-
het, saknas det grund för beställaren att kräva avhjälpning av entreprenören. 
Denna ordning konstaterades som orimlig och lösningen blev således att ett 
fel som orsakat skador på delar entreprenaden, som vid överlämningen ver-
kade vara felfritt, har entreprenören ett objektivt ansvar att även för dessa 
delar avhjälpa skador som om de skulle uppstått innan överlämnandet. 255 
 
                                                 
254 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 590-591. 
255 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 594. 
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6.3.3 Skada på andra delar än entreprenaden 
Entreprenören har enligt pkt. 36.1 andra stycket ett oavhängigt ansvar om det 
föreligger klandervärdiga förhållanden för skador som uppstår efter överta-
gandet. Detta förutsätter att skadan är en närliggande och förutsebar följd av 
det ursprungliga felet.256  
 
6.3.4 Närliggande och förutsebara följdskador 
Entreprenörens ansvar är ”begrenset til nærliggende og påregnelige 
følgeskader”. Att skadan är ”nærliggende” betyder att skadan är en vanlig 
följd av ett sådant fel. Som exempel kan nämnas ett element som läcker och 
skadar parkettgolvet, vilket är en vanlig följd av ett felande element. Dessu-
tom måste skadan vara en förutsebar, ”påregnelig”, följd av felet. Detta för-
utsebarhetskrav innebär att det inte är tillräcklig att skadan är en vanlig följd 
av felet, även om detta normalt är fallet. Entreprenören måste ha kunnat räkna 
med att felet kunde medföra en sådan skada. Detta uttrycks i att skadan måste 
vara en förutsebar följd av det ursprungliga felet. Förutsebarheten baseras 
vanligen på skadans omfattning.257 
 
I exemplet med det läckande elementet anses skadan på parkettgolvet som en 
förutsebar följd av det felande elementet. I förutsebarhetskravet ligger även 
en gräns för entreprenörens ansvar, då skadan kan vara så stor att dess om-
fattning i sig är oförutsebar. Exempelvis medför det läckande elementet en 
väldigt stor skada på parketten eftersom de boende var på semester när läckan 
uppstod. Att ett läckande element medför skador på golvet är förutsebart, men 
att läckaget skulle leda till vattenskador av stor omfattning är inte förutsebart. 
Entreprenören ansvarar inte för extraordinära skador, vare sig i art eller om-
fattning. Begränsningen för följdskador gäller inte i samma utsträckning när 
entreprenören agerat oaktsamt vad gäller skador på entreprenaden.258 
 
Det finns en försäkringsskyldighet för entreprenören vilken stadgas i pkt. 10.1 
som stadgar istället att entreprenören ska teckna en försäkring för det utförda 
arbetet och sådant material som beställaren betalt för. Pkt. 10.2 stadgar en 
plikt att teckna ansvarsförsäkring om minst 150 grunnbeløp, vilket motsvarar 
ungefär 14 miljoner norska kronor.259 
 
 
6.3.5 Direktkrav mot underentreprenörer 
Enligt pkt. 37 har byggherren rätt till att rikta felkrav mot entreprenörens un-
derentreprenörer vid händelse att kravet inte kan riktas mot entreprenören. 
                                                 
256 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 594. 
257 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 595. 
258 Se Marthinussen m.fl (2016), s. 595. 
259 1G (grunnbeløp) = 93 634 norska kronor. 
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37 Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere 
Byggherren har rett til å benytte sine mangelskrav, jf. punkt  
36, direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere i 
samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 
entreprenøren. Byggherren har bare rett til å gjøre slikt 
krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet 
ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy 
grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs ekker 
abbeb jkar ubsikvens.  
Kontraktsmedhjelperen har rett til å motregne overfor 
kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. 
 
6.4 Sammanfattande jämförelse 
Sådana skador som inte ska ersättas enligt en annan bestämmelse i AB 04 ska 
enligt 5 kap. 11 § ersättas om parten varit vårdslös och gör part ersättnings-
skyldig för följdskador på annat än entreprenaden på grund av fel. Det finns 
en begränsning av ersättningsskyldigheten till 15% av kontraktssumman. Be-
stämmelsen fråntar även ansvar för skador som orsakats på grund av avbrott 
i industriell produktion eller kommersiell verksamhet. Dessa begränsningar 
gäller dock inte om part varit grovt vårdslös. Bestämmelsen om ersättning för 
övriga skador är subsidiär till de tidigare bestämmelserna 5 kap. 1–10 §§ i AB 
04. 5 kap. 11 § kan alltså tillämpas på situationer där entreprenören skadat 
egendom som inte omfattas av den aktuella entreprenaden. 
 
Danska bestämmelsen, 35 § AB 92, stadgar att entreprenören ska ersätta för-
luster som är en följd av fel i arbetet om dessa beror på oaktsamhet från ent-
reprenören, ett culpaansvar. Ansvaret för följdskador beror på avtalet. Det är 
alltså andra skador än sådana som uppstått med anledning av fel i själva ar-
betet. Följdskada enligt AB 92 innebär att entreprenörens arbete medför skada 
på beställarens egendom. Följdskadan ska inte i sig ses som ett fel, utan som 
en följd av ett fel vid arbetet. Detta innebär att avhjälpandekostnader för ett 
fel inte ses som en följdskada. 
 
Det finns inte en lika tydlig ansvarsbegränsning i AB 92 som i svenska AB 
04 5 kap. 11 §, utan den danska bestämmelsen begränsar ersättningsskyldig-
heten till entreprenörens oaktsamhet. 
  
AB 92 35 § st. 2 begränsar ersättningsansvaret och stadgar att entreprenören 
inte ansvarar för driftsstörningar, förlust av vinst eller annan indirekt förlust. 
Denna begränsning är lik den svenska ansvarsbegränsningen. Industriell pro-
duktion enligt AB 04 bör kunna likställas med driftstörningar i AB 92. Däre-
mot omfattar den svenska bestämmelsen förlust av vinst och eventuellt indi-
rekta skador beroende på hur begreppet definieras, dock med 15%-begräns-
ningen. Det är svårt, både i Sverige och Danmark, att definiera indirekt 
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förlust. I Danmark finns problem med att på förhand urskilja vissa förlustka-
tegorier som går utanför entreprenörens ersättningsansvar.  
 
Norska följdskador, enligt NS 8405 pkt. 36.1, innebär skador som uppstår 
som en följd av fel på det avtalade arbetet efter att entreprenaden avlämnats. 
Enligt NS 8405 ska entreprenören lämna entreprenaden i avtalsenligt skick 
utan fel vilket innebär att skador som inträffat under entreprenadtiden ansva-
rar entreprenören för. Entreprenören ansvarar därefter för följdskador efter 
avlämnandet om han varit oaktsam. 
 
NS 8405 stadgar att entreprenörens ansvar för följdskador begränsas till såd-
ana som är närliggande och förutsebara. Däremot ansvarar entreprenören inte 
för extraordinära skador. Detta gäller inte i samma utsträckning när entrepre-
nören agerat oaktsamt. 
 
Otydliga ansvarsbegränsningar är oklara och processkapande. Hur de olika 
standardavtalen begränsar entreprenörens ersättningsansvar har varierat. Som 
jag ser det finns det olika alternativ: Man ställer inte upp några begränsningar 
alls, man tillåter inga ersättningar utöver avhjälpning, ansvaret begränsas till 
en ett visst belopp, ansvaret blir relativt med utgångspunkt i en procentsats av 
entreprenadsumman.  
 
Att begränsa beställarens rätt till ersättning för följdskador är på sätt och vis 
ett undantag från allmänna regler som säger att mottagaren av en prestation 
har rätt till full ersättning för förlust på grund av leverantörens otillräckliga 
prestation. Den svenska bestämmelsen skiljer inte på typ av skador. Den 
danska bestämmelsen verkar enbart gälla skador på beställarens egendom el-
ler person. 
 
Parternas ansvar för entreprenaden hänger samman med den försäkringsplikt 
som åläggs entreprenören. Alla standardavtalen ställer krav på att entreprenö-
ren ska teckna ansvarsförsäkringar. AB 04 ställer upp en beloppsbegränsning 
på ansvarsförsäkringen medan AB 92 istället stadgar att entreprenören ska 
teckna en ”sedvanlig” ansvarsförsäkring. NS 84 05 stadgar istället att entre-
prenören ska teckna en försäkring för det utförda arbetet och sådant material 
som beställaren betalt för, samt en ansvarsförsäkring om minst 150 grunnbe-
løp. 
 
Även om följdskadebegreppet i sig är likt mellan de olika länderna får de 
väldigt olika konsekvenser. Begränsningen av 15% av kontraktssumman i AB 
04 torde innebära en markant lägre ersättning för skador, jämfört med bestäm-
melsens motsvarigheter i AB 92 och NS 8405. 
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7.ANALYS OCH SLUTSATSER 
7.1 Inledning 
Syftet med uppsatsen var att jämföra Sveriges, Danmarks och Norges stan-
dardavtal, och närmare dess bestämmelser om felpåföljder och följdskador. 
Uppsatsens frågeställning utgick från att undersöka skillnaderna i bestämmel-
serna, vilket gjordes delvis med hjälp av tolkningsmetoden som presenterades 
i avsnitt två. Exempelvis jämfördes bestämmelsernas ordalydelse med 
varandra. Resultatet presenterades löpande i texten och i sammanfattande 
jämförelser.  
 
Det har i uppsatsen arbetats efter en rättsdogmatisk metod för att få fram gäl-
lande rätt i de nordiska länderna. Gällande rätt har därefter komparerats med 
varandras liknande bestämmelser. De nordiska länderna delar rättsligt ur-
sprung och sammanhang, varför en komparation av de nordiska ländernas be-
stämmelser var naturlig. För en vidare analys av frågan för denna uppsats, 
eller andra entreprenadrättsliga spörsmål, kan det framöver vara en god idé 
att i större utsträckning se till dispositiv rätt. 
 
7.2 Risk- och ansvarsfördelning 
Entreprenörens primära förpliktelse är att utföra byggnadsarbeten enligt par-
ternas avtal. Fel föreligger då utförandet inte utförs i enlighet med avtalet. Ett 
felaktigt utförande rättas genom avhjälpande. Avhjälpande kan dock begrän-
sas i vissa situationer, exempelvis om det blir oskäligt dyrt i förhållande till 
nyttan. I dessa situationer erhåller beställaren istället ett prisavdrag. Det finns 
ingen lagstiftning som reglerar entreprenörens ansvar för fel i ett entreprena-
davtal. Det råder avtalsfrihet på området, tillsammans med det som stadgas i 
standardavtalen. Begränsningar av avtalsfriheten gäller då även för entrepre-
nadavtal. Parterna har möjlighet att begränsa eller reglera kring sitt ansvar för 
fel. Detta fordrar individuella justeringar i standardavtalet, vilket tyder på en 
tydligare gemensam partsavsikt. 
 
Inom entreprenadrätten så fördelas risken annorlunda jämfört med andra 
branschers standardavtal. Entreprenörens ansvar och risktagande är större än 
beställarens ansvar. Det är oklart vad detta beror på, men förhållandet regleras 
delvis genom parternas möjlighet att teckna försäkring för olika risker. Båda 
parter förväntas ha försäkringar som täcker hela den risk som uppstår genom 
avtalet. Ansvarsfördelningen avspeglas i realiteten endast i de premier par-
terna betalar. Ansvar för en viss typ av skada resulterar i höjd försäkringspre-
mie, vilket i förlängningen påverkar priset för entreprenaden som i sin tur 
utjämnar risken. 
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Entreprenören har närmast till entreprenaden och är också den som enklast 
kan förebygga skador vilket förmodligen påverkat riskfördelningen. Ansvars-
fördelningen i de genomgångna standardavtalen riktar ansvar till en skade-
vållare. Den part som lidit en skada ska därefter ersättas. Standardavtalet ka-
naliserar ansvaret vidare till den som varit vållande. Den som ursprungligen 
fick ersätta den skadelidande kan ofta via regress återfå beloppet som denne 
fått utge. Eventuellt kan ansvarsbegränsningar påverka beloppet. 
 
För tredje man har däremot ansvarsfördelningen ingen betydelse. Tredje man 
söker ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, ofta genom sitt 
försäkringsbolag. Alternativt söks ersättning av tredje man på grund av vårds-
löshet eller strikt ansvar. Fördelningen mellan entreprenör och beställare som 
därefter följer påverkar riskberäkningen för parterna i entreprenaden. 
 
I AB 04 5 kap. 11 § begränsas ersättningen till 15 %, eller ansvariges försäk-
ringsbelopp som utgör en högsta begränsning för skadeståndsanspråk. Genom 
denna reglering måste det ses som att de flesta rena förmögenhetsskadorna 
undantas från ansvaret. Syftet kan vara att entreprenören inte ska behöva kal-
kylera för att ersätta stora förmögenhetsskador, utan denna risk bör hellre bä-
ras av beställaren. Rena förmögenhetsskador i kommersiell verksamhet kan 
snabbt växa till mycket stora summor.  
 
Användandet av en beloppsbegränsning som ansvarsbegräsning likt AB 04 
återfinns inte i NS 8405 eller AB 92. Detta hindrar dock inte parterna från att 
inom ramen för sin avtalsfrihet avtala om en beloppsbegränsning också vid 
användandet av NS 8405. Har parterna reglerat om begränsningar av ansvar 
utöver det som stadgas i standardavtalen tyder detta på ett medveten risköver-
tagande. 
  
Det finns flera anledningar till att parter vill avtala om sitt ansvar i en given 
situation, exempelvis för att uppnå ekonomisk förutsebarhet eller för att bättre 
anpassa avtalet till den enskilda avtalsrelationen. Det kan även avtalas för att 
få avtalsvillkor som är enklare att tillämpa. De genomgångna standardavtalen 
kunde vara tydligare i sina villkor för bedömningen av fel och dess påföljd. 
När dessutom dispositiv rätt beaktas vid tolkningen av entreprenadavtal kan 
detta få osäkerhet som följd. Däremot öppnar det samtidigt upp möjligheten 
för parterna att utnyttja sin avtalsfrihet för att reglera eventuella osäkerheter i 
avtalet. Avtalsfriheten ger parterna stora möjligheter att hitta kreativa lös-
ningar för felansvar, exempelvis genom att reglera om bedömningen av fel 
eller beloppsbegränsningar av ersättning o.s.v.  
 
Det finns inget som hindrar parterna från att, inom ramen för sin avtalsfrihet, 
avtala om andra bestämmelser än de som ges av standardavtalen. Alla de ge-
nomgångna standardavtalen anses vara balanserade mellan parterna vad gäl-
ler risker och åtaganden. Detta kan få till följd att individuellt förhandlade 
villkor eller avsteg från avtalet kan rubba balansen. Å andra sidan kan avsteg 
från avtalet betyda att parterna tydligt uppmärksammat en viss situation och 
valt att komma överens om något annat. Vid eventuella avsteg kan således 
den gemensamma partsavsikten enklare utrönas då parterna själva varit 
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tvungna att uttrycka sin vilja. Detta kan senare få avgörande betydelse för 
tolkningen av avtalet då den gemensamma partsavsikten står högt i rang. 
 
Entreprenadrätten bygger i mångt och mycket på obligations- och skade-
ståndsrättsliga principer. Detta är gemensamt för entreprenadrätten i Sverige, 
Danmark och Norge. Viktigt för entreprenadprojekt är att utröna vilken part 
som ansvarar för vilka delar av ett avtal. De olika regelkomplexen delar ord-
ningen att entreprenörens har ett strikt ansvar för entreprenaden innan ansva-
ret lämnats över till beställaren. Efter övergången av ansvaret uppstår svårig-
heter att veta vilken part som ansvarar för en eventuell skada. Att många tvis-
ter inom ämnet avgörs inom skiljedomstol gör att det finns förhållandevis lite 
praxis på området. 
 
Det framgår av denna framställning att de olika ländernas regelverk delar 
stora likheter, men det är fortfarande långt ifrån enkelt att veta vilken bestäm-
melse som är tillämplig på en viss situation. Det går att utläsa ur de olika 
standardavtalen att när fel föreligger kan beställaren kräva olika påföljder. 
Den primära påföljden är att avhjälpande ska ske. Föreligger ett undantag mot 
avhjälpande, exempelvis att det vore oskäligt eller att felet inte är väsentligt, 
kan istället värdeminskningsavdrag utgå. Skador på beställarens egendom är 
ett särskilt problem där det inte framgår var gränserna går för vilka skador 
som ska omfattas, respektive inte omfattas, av entreprenörens ansvar. Det är 
viktigt att veta vilken bestämmelse som tillämpas vid händelse av skada, då 
detta påverkar ersättningen en part kan erhålla. 
 
7.3 Slutsatser 
Alla tre av de för uppsatsen behandlade standardavtalen fyller luckor i lag-
stiftningen. Entreprenadavtal i norden har flera utmärkande karaktärsdrag. De 
bygger ofta på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som ska 
leda till en optimal ekonomisk riskfördelning mellan parterna. Av denna an-
ledning finns det skäl att inte göra ändringar i standardavtalet. Å andra sidan 
är standardavtalen i alla länder en kompromissprodukt mellan marknadens 
parter och delar vissa av de otydlighetsproblem som finns i samband med 
tolkning. När lagstiftning dessutom saknas uppstår frågetecken kring hur tolk-
ningen görs, och framför allt betydelsen av dispositiv rätt. Klart är dock att de 
tre olika standardavtalet lägger stor vikt i den gemensamma partsavsikten vid 
tolkningen av avtalet. 
  
Uppsatsens första frågeställning kring de entreprenadrättsliga felpåföljderna 
i respektive standardavtal besvarades i avsnitt 5. Kort sagt kan sägas att fel-
begreppet enligt de olika standardavtalen utgår från vad som avtalats och ut-
gångspunkten när det föreligger ett fel är att respektive part ska uppfylla sina 
åtaganden enligt kontrakten. Felpåföljderna i de olika standardavtalen är 
mycket lika varandra och följer samma procedur där avhjälpande är den pri-
mära påföljden. Föreligger ett fel ska detta avhjälpas. Avhjälpandet ses som 
en förlängning av entreprenörens förpliktelse gentemot beställaren, och ses 
som en skyldighet och rättighet för entreprenören. Detta har förmodligen 
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ekonomiska skäl då entreprenören är den som enklast kan rätta till eventuella 
fel. Avhjälpandeskyldigheten är vidsträckt och innefattar sådana arbeten som 
krävs för att uppnå kontraktsenlig standard. Det kan dock ifrågasättas vid 
vilka tidpunkter det danska och norska avhjälpandet bortfaller, och om denna 
är lika långtgående som det svenska avhjälpandet. 
 
Ska ett fel inte avhjälpas kan beställaren enligt standardavtalen i olika situat-
ioner kräva prisavdrag från entreprenören. Avtalen varierar vid vilka situat-
ioner prisavdrag kan krävas. Det är dock min mening att prisavdrag även vid 
allvarliga fel upprätthåller balansen i avtalsförhållandet bättre jämfört med 
om beställaren måste framtvinga hävning för att slutligt reglera ett fel. 
 
NS 8405 är enklare än sina nordiska motsvarigheter att tillämpa vad gäller 
entreprenörens ansvar för fel. Detta leder till ett förutsebart och lättillgängligt 
avtal, om än strikt för entreprenören. Komplicerade regler för felansvar, vilket 
AB 04 och AB 92 till viss del lider av, leder till osäkerhet i tillämpningen av 
avtalen. Denna osäkerhet är förmodligen en följd av avtalens karaktär som 
kompromisslösning.  
 
Uppsatsens andra och tredje frågeställningar kring definition av följdskador 
och rättsföljderna för följdskador besvarades i avsnitt 6. I Sverige stadgas 
följdskador i AB 04 5 kap. 11 § och innebär att sådana skador som inte ska 
ersättas enligt en annan bestämmelse i AB 04 ska ersättas om parten varit 
vårdslös eller på grund av fel. Det finns en begränsning av ersättningsskyl-
digheten till 15% av kontraktssumman. 
 
Danska bestämmelsen, 35 § AB 92, stadgar att entreprenören ska ersätta för-
luster som är en följd av fel i arbetet om dessa beror på oaktsamhet från ent-
reprenören. Ansvaret för följdskador beror på avtalet. Det är alltså andra ska-
dor än sådana som uppstått med anledning av fel i själva arbetet. Följdskada 
enligt AB 92 innebär att entreprenörens arbete medför skada på beställarens 
egendom. 
 
Norska följdskador, enligt NS 8405 pkt. 36.1, innebär skador som uppstår 
som en följd av fel på det avtalade arbetet efter att entreprenaden avlämnats. 
Enligt NS 8405 ska entreprenören lämna entreprenaden i avtalsenligt skick 
utan fel, vilket innebär att skador som inträffat under entreprenadtiden ansva-
rar entreprenören för. Entreprenören ansvarar därefter för följdskador efter 
avlämnandet om han varit oaktsam. NS 8405 stadgar att entreprenörens an-
svar för följdskador begränsas till sådana som är närliggande och förutsebara. 
Däremot ansvarar entreprenören inte för extraordinära skador. Detta gäller 
inte i samma utsträckning när entreprenören agerat oaktsamt 
 
Otydliga ansvarsbegränsningar är ofta processkapande. Hur de olika standar-
davtalen begränsar entreprenörens ersättningsansvar har varierat. Att be-
gränsa beställarens rätt till ersättning för följdskador är på sätt och vis ett un-
dantag från allmänna regler som säger att mottagaren av en prestation har rätt 
till full ersättning för förlust på grund av leverantörens otillräckliga 
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prestation. Den svenska bestämmelsen skiljer inte på typ av skador. Den 
danska bestämmelsen verkar enbart gälla skador på beställarens egendom el-
ler person. 
 
Även om följdskadebegreppet i sig är likt mellan de olika länderna får de 
väldigt olika konsekvenser. Begränsningen av 15% av kontraktssumman i AB 
04 torde innebära en markant lägre ersättning för skador, jämfört med bestäm-
melsens motsvarigheter i AB 92 och NS 8405. 
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